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Bansträckningen Mjölby – Motala, med de aktuella undersökningslokalerna markerade.
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Slättbygdsprojektet

Projektprogram för arkeologiska undersökningar
inför planerat dubbelspår mellan Mjölby och Motala

Sammanfattning

Under perioden 2003 – 2005 sker särskilda undersökningar, enligt 2 kap KML (arkeologiska
slutundersökningar), inför utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckningen mellan Motala och
Mjölby. De aktuella undersökningarna äger rum inom sammanlagt 11 olika lokaler. Dessa lokaler är
belägna inom tre delområden, vid Motala, i området kring Fågelsta (”Fågelstagruppen”) samt i
Skänninge. Vissa slutundersökningar inom projektet har skett redan under perioden 2000 – 2002.
Även dessa har företagits inom de ramar som nu presenteras i projektprogrammet.

Föreliggande projektprogram bildar grunden för inriktningen på de arkeologiska fältarbetena,
den efterföljande bearbetningen av resultaten samt hur dessa ska förmedlas. Projektets veten-
skapliga ram definieras generellt i UV Östs vetenskapliga verksamhetsplan, VVPL (Ericsson m fl
2000) och mer specifikt i följande tre teman.

1 Möten under mesolitikum
2 Slättbygdens människor – bebyggelseförändringar i ett långtidsperspektiv
3 Urbaniseringsprocesser

Fältinsatserna relateras till dessa tre teman, vilka i huvudsak också motsvaras av den geografisk
uppdelningen på tre delområden. Motala (tema 1), Fågelstagruppen (tema 2) och Skänninge (tema 3).
Vissa frågeställningar, särskilt inom tema 2, är dock samtidigt aktuella för projektet som helhet.
Inom varje tema finns mer utvecklade frågeställningar som är tillämpbara på de skilda utgräv-
ningsobjekten. Dessa tillämpningar specificeras i undersökningsplanen för respektive delområde
(bilaga 1 och 2).

Undersökningsobjekten täcker in ett mycket stort kronologiskt spann, från mesolitisk tid fram till
senmedeltid/nyare tid. En viktig målsättning är att betrakta landskapsutvecklingen ur ett tvärveten-
skapligt perspektiv. Förutom de arkeologer som arbetar i projektet finns också en extern expert-
och referensgrupp i detta syfte. En stor vikt läggs vid förmedlingsarbete och kommunikation med
allmänheten, vilket sker som ett samarbete med Östergötlands länsmuseum. Förmedlingsarbetet
sker enligt beslut från Länsstyrelsen. Effekterna kommer att utvärderas i samarbete med forskare
vid Tema Q (Kultur och samhälle), Linköpings universitet.

Inledning

Programmet utgör en redogörelse för projektets organisation och hur det övergripande veten-
skapliga arbetet kommer att bedrivas. Efter en presentation av förutsättningarna för projektet
följer nedan en allmän beskrivning av landskapet samt det arkeologiska kunskaps- och källäget
för undersökningsområdet som helhet. Resultatet från tidigare företagna utredningar och förunder-
sökningar återfinns i rapportform (Ulfhielm 1995, 1996, 1997; Nilsson 1996; Nielsen & Stålbom
1997; Carlsson m fl 2000; Hedvall m fl 2002). Därpå följer en redogörelse för projektets fråge-
ställningar och målsättningar i form av en översiktlig presentation av en tematisk indelning och
en geografisk uppdelning i olika delområden. Avslutningsvis presenteras de referenspersoner och
andra externa specialister som kopplats till projektet, förmedlingsarbete och kommunikation
med allmänheten samt kvalitetssäkring och uppföljningsarbete.
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Med ledning av UV Östs vetenskapliga verksamhetsplan (2000) och förundersökningsresultaten
har det befunnits lämpligt att dela upp det vetenskapliga arbetet i tre tematiska delar. Dessa
motsvaras till stor del av en geografisk uppdelning i tre olika delområden och beskrivs översiktligt i
ett särskilt kapitel nedan. För en detaljerad beskrivning hänvisas till undersökningsplanen för
respektive delområde, vilka utgör bilagor till projektprogrammet (bilaga 1 och 2). I undersöknings-
planerna beskrivs fornlämningarnas vetenskapliga potential, specifika målsättningar och fråge-
ställningar samt vetenskaplig metod. I dessa finns också beskrivningar av de enskilda undersöknings-
lokalerna och vilka insatser som planeras inom dessa. Undersökningsplanerna har utarbetats av
respektive delprojektledare i samarbete med projektchefen och med erfarenheter inhämtade från
de olika specialister som kopplats till projektet. Projektprogrammet koncentreras till de övergri-
pande delarna av projektet.

Sammanlagt tre undersökningsplaner finns kopplade till projektprogrammet, varav den som be-
handlar Motala redan presenterats tidigare (2000). Denna bifogas därför inte som bilaga till
programmet i föreliggande skick. Förutom att arbeta utifrån platsspecifika frågeställningar utgör
en viktig målsättning med projektet att ta ett helhetsgrepp på landskapet. Detta kommer att ske
utifrån de arkeologiska resultaten men också genom ett tvärvetenskapligt samarbete. För detta
arbete har knutits ett antal externa experter och referenspersoner till projektet (se Projektorganisa-
tion nedan).

En viktig målsättning är att på ett intresseväckande och meningsfullt sätt kommunicera projektets
resultat till en bredare allmänhet. Denna del av arbetet utgör ett samarbetsprojekt med Östergöt-
lands länsmuseum (ÖLM). I detta sammanhang tillvaratas inte minst erfarenheter från det pågående
arbetet med Agenda Kulturarv. Genomförande och resultat av det utåtriktade arbetet kommer att
utvärderas i samarbete med forskare inom Tema Q (Tema Kultur och Samhälle) vid Linköpings
universitet (se vidare Publicering – Förmedling nedan). Länsmuseets planering av arbetet presen-
teras mera i detalj i en särskild bilaga (bilaga 3).

I texten nedan används den numrering av de olika lokalerna som finns i utrednings- och
förundersökningsrapporterna, detta för att på ett enkelt sätt möjliggöra en jämförande läsning. I
vissa fall (Skänninge) utgör en del av området som är aktuellt för särskild undersökning en samman-
hängande yta som inkorporerar flera av de ursprungliga lokalerna.

Förutsättningar

Den grundläggande förutsättningen för projektet utgörs av Banverkets planerade utbyggnad till
dubbelspår av järnvägssträckningen mellan Motala och Hallsberg, där sträckan Mjölby – Motala
nu är aktuell för särskilda undersökningar.

Arkeologiska utredningar och förundersökningar har företagits i olika omgångar under perioden
1995 – 2000. Byggstart för dubbelspåret på sträckan Mjölby – Motala är planerad att ske senast
under första hälften av år 2005. Under perioden 2003 – 2005 planeras särskilda undersökningar
av sammanlagt 13 olika lokaler, varav 11 i nuläget har beställts av Banverket.

När det gäller två av lokalerna så har särskilda undersökningar redan genomförts eller är under
genomförande. Detta gäller en större lokal i Motala (omr 1), vilken undersöks under sammanlagt
3 säsonger (2000 samt 2002 – 2003), samt ett område i Skänninge (omr 17V) vilket undersöktes
i sin helhet 2002. Anledningen till detta gradvisa igångsättande är att projektet varit aktuellt att
startas i sin helhet redan under tidigare år. Arbetet har då fått skjutas på framtiden, bl a med
anledning av ändrade ekonomiska förutsättningar för Banverket. Redan beställda och beslutade
undersökningar har dock genomförts. Förutom de sammanlagt 9 lokaler som beskrivs i de nu
färdigställda undersökningsplanerna tillkommer sannolikt ytterligare två lokaler. Dessa har av
olika skäl inte beställts i nuläget. De utgörs av en lokal vid Södra Freberga (omr 2) vid vilken
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förutsättningarna ändrats varför en kompletterande förundersökning måste företas, samt en yta
i Skänninge (omr 17Ö) där det planeras en planskild korsning för gång och cykelväg. Protester
från närboende avseende placeringen har gjort att Banverket avvaktar med denna del av arbetet.

Undersökningsobjekten täcker sammantaget in ett mycket stort kronologiskt spann, från mesolitisk
tid fram till senmedeltid/nyare tid. Lämningarna utgörs främst av boplatser, fyndförande kulturlager
(såväl medeltida stadslager som andra boplatslager), agrara lämningar och verkstadsaktiviteter.

Undersökningarna kommer att utföras av Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV Öst i Linköping. Arbetet sker på beställning från Banverket och igångsätts
efter det att beslut har fattats av Länsstyrelsen i Östergötlands län. För kostnaderna står Ban-
verket, Östra Banregionen. I enlighet med Länsstyrelsens tidigare beslut (2000) sker det utåtrik-
tade arbetet i samverkan med Östergötlands Länsmuseum (ÖLM).

Kunskapsläget

Östergötland brukar delas upp i tre arkeologiska huvudregioner där fornlämningsfrekvensen är
markant högre än i omgivande bygder. Dessa tre regioner är 1) jordbruksbygderna i västra delen
av landskapet, 2) jordbruksbygden söder om Roxen och 3) västra delen av Vikbolandet och
området mellan Norrköping och Söderköping (jfr Nordén 1925, Hyenstrand 1984, Larsson, T B
1986, Nilsson, N 1992, Kaliff 1992 och 2002 m fl. För en problematisering se Kaliff 1999). Det
planerade dubbelspåret berör ett centralt parti inom den västra av dessa huvudregioner.

I jämförelse med Norrköpings – och Linköpingstrakten har få stora exploateringsundersökningar
utförts i den västra delen av landskapet. Undantag utgörs av de undersökningar som utförts i gräns-
området mot den söderut liggande skogsbygden inför ombyggnationen av E4:an till motorväg, på
sträckan Mjölby – Ödeshög (t ex Larsson, M 1996; Carlsson m fl 1997; Kaliff m fl 1997; Elfstrand
2001, Petersson 2001) samt inför ombyggnationen av Riksväg 32 (t ex Sköldebrand 1997; Helander
& Zetterlund 1998). Dessa omfattade en stor variation av fornlämningsmiljöer, med en stor krono-
logisk spännvidd. Bland resultaten från dessa undersökningar kan särskilt betonas den nya kunskap
som tillförts vad gäller mesolitiska boplatser samt nya rön om järnålderns agrarlandskap. Ytterligare
undersökningar som gjorts i västra Östergötland är bl a de stadsarkeologiska utgrävningar som
företagits inför olika byggnationer i Vadstena och Skänninge (Hasselmo 1983, 1987; Hedvall m fl
2002) samt undersökningar i Bjälbo. Forskningsprojekt har också bedrivits kring Alvastra pålbygg-
nad och Tåkernområdet (Browall 1986), Alvastra kloster (Holmström & Tollin 1990; Holmström
1999), Väderstadsområdet (stensträngskomplex från äldre järnålder) och bronsåldersboplatsen vid
Vistad i Väderstads socken (Larsson, T B 1993). Sedan 1998 pågår ett forskningsprojekt med under-
sökningar av en medeltida kyrkplats vid Klosterstad, nära Vadstena (Hedvall under arbete).

För en mer utförlig beskrivning av Östergötland och aktuell arkeologisk kunskaps- och källäge
hänvisas till UV Öst vetenskapliga verksamhetsplan (Ericsson m fl 2000) samt till monografin
”Arkeologi i Östergötland” (Kaliff 1999) och även artikeln ”Östergötland” i Reallexikon der
Germanischen Altertumskunde, band 21 (Kaliff 2002). Nedan följer en kort beskrivning av land-
skapsbilden och kunskapsläget för det aktuella undersökningsområdet i västra Östergötland. Den
kronologiska uppdelningen görs här i huvudsak traditionellt i sten- och bronsålder, järnålder och
medeltid. Detta sker av tydlighetsskäl och indelningen ska främst betraktas som ett operativt
redskap. Ett övergripande mål med projektet är att betrakta området ur ett långtidsperspektiv
och att inte låsa tolkningarna vid konventionella periodindelningar.

En viktig fråga att belysa är huruvida traditionella arkeologiska perioder har relevans för det
aktuella området eller om kontinuitet respektive kulturella brott går att utläsa inom helt andra
tidssegment. Under senare år har åtskilliga diskussioner förts angående huruvida den traditionella
arkeologiska kronologiska indelningen alstrar förutfattade tolkningar. Detta genom att indel-
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ningen inte betraktas som det operativa instrument den rimligen är, utan tillskrivs ett faktiskt
kulturellt innehåll. Ett tydligt exempel på denna förändring i synsätt kan hämtas från forskningen
kring perioden senneolitisk tid – äldre bronsålder, där det visat sig viktigt att betrakta perioden ur
ett kontinuitetsperspektiv (jfr Bolin, Kaliff & Zachrisson red 2001).

Undersökningsområdets landskap
Slätt, skog, berg, kust och skärgård är landskapselement som präglar skilda delar av Östergöt-
land. Det aktuella undersökningsområdet ligger inom den västra slättbygden. Denna bygd karak-
täriseras av flacka eller svagt böljande slättmarker, idag till stor del en fullåkersbygd dominerad
av spannmålsodling. Betraktat ur ett lokalt perspektiv låter sig landskapet dock inte kategoriseras
lika enkelt. Projektet berör inte enbart fullåkersbygden utan även områden med mera småskaligt
jordbruk i en relativt skogrik bygd, samt strandbundna platser i bansträckningens norra del.

Den arkeologiska kunskapen om den förhistoriska och medeltida bebyggelsen på östgötaslätten är
idag mycket knapphändig. Inom det aktuella området har få eller inga större undersökningar företa-
gits som kunnat belysa den bebyggelsearkeologiska problematiken. Till detta kommer att landskapet
utsatts för stora förändringar över tid, beroende på intensiv odling. Det storskaliga odlingslandskapet
rymmer få bevarade åkerimpediment. Relativt få fornlämningar i området är idag synliga ovan
mark. Det äldre landskapets mångfald med bebyggelse, vägar, mötes-, tings- och offerplatser samt
åker-, äng- och hagmarker måste därför främst sökas med arkeologiska metoder. Viktiga utgångs-
punkter för tolkningen av det arkeologiska materialet är bland annat de äldre lantmäteriakter och
andra arkivalier som berör området, liksom ortnamn och vegetationshistoria.

Sten- och bronsålder
Järnvägsträckan går genom ett område där lämningar med dateringar till sten- och bronsålder
tidigare varit i stort sett okända. Det gäller i synnerhet de mesolitiska lämningarna. Banans sträck-
ning löper utmed ett sandigt höjdstråk som kan tolkas utgöra gränszon mellan två centralbygder
som tycks utkristalliseras redan under sten- och bronsåldern. Det ena med sitt kärnområde kring
sjön Tåkern och det andra med centrum kring dagens Linköping, i slättområdet söder om sjön
Roxen. Bilden av skilda centralbygder och det aktuella området som en gränszon kan dock delvis
vara ett utslag av ett begränsat kunskapsunderlag. Slättbygdsprojektet kan därför bidra med en
stor och väsentlig pusselbit som underlag för tolkningen av landskapets framväxt, vad gäller
bebyggelse, landskapsutnyttjande och politisk struktur.

Registrerade fasta fornlämningar från såväl sten- som bronsålder är få i området. Däremot före-
kommer en hel del lösfynd. I huvudsak är det stenyxor av olika slag som påträffats. Lösfynden
vittnar om att slättbygden sannolikt utnyttjats intensivt redan under stenålder, även om det inte
går att utläsa något om bebyggelsestruktur eller vilken sorts aktiviteter som förekommit.

Fyndbilden från stenålder i västra Östergötland har tidigare behandlats i några sammanhang, vad
gäller vissa fynd från mesolitisk tid redan av Birger Nerman (1912) men därefter främst under
senare år (bl a Larsson M, 1997; Carlsson, Kaliff & Larsson 1999; Kaliff 1999, s 19 – 45; Molin
& Larsson 1999). Trots mängden föremål saknas dock ännu en sammanställning och utvärdering
av lösfynden. Undantag finns i form av riktade undersökningar kring sjön Tåkern och en numera
försvunnen sjö i Högby socken nordväst om Mjölby. Dessa studier har visat att ett översiktligt
angreppssätt kan vara fruktbart, inte minst för att skapa modeller för tolkningen av lösfynd och
boplatser. Samma möjligheter erbjuder även föreliggande område, eftersom boplatserna i regel är
belägna på väldränerade sandjordar i anslutning till vattendrag eller kärrmarker (Larsson M 1997).
Under senare år har flera boplatser med bevarade huslämningar från neolitisk tid undersökts i
västra Östergötland, något som givit en förändrad bild av bebyggelsen under perioden. Även
ännu äldre lämningar av hyddkonstruktioner har dokumenterats, med äldsta dateringar redan till
tidigmesolitisk tid (Larsson, M 1996; Carlsson m fl 1997, s 20 och 74; Kaliff m fl 1997; Larsson
M 1997; Carlsson, Kaliff & Larsson 1999; Molin & Larsson 1999).
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Bronsålderns lämningar i området är, med vissa undantag, än mindre belysta. När det gäller
Tåkernbygden är det dock tydligt att detta område utgjorde ett område med någon form av
centralitet under äldre bronsålder. Detta visas inte minst av den höga frekvensen av storhögar,
främst i området söder om sjön, varav flertalet sannolikt härrör från denna period (jfr Nerman
1936, s 75 ff; Larsson T B 1986 s 140; Kaliff 1999, s 48 f). En central ställning för detta område
kan möjligen spåras tillbaka till mellanneolitisk tid, med pålbygganden vid Alvastra och de nära-
liggande lämningarna efter megalitgravar, de enda i Östergötland (sannolikt tre stycken) (Browall
1986, Janzon 1984). Att människor i området haft omfattande externa kontaktnät under såväl
äldre som yngre bronsålder har diskuterats ur ett övergripande perspektiv med utgångspunkt från
ett fåtal fynd och fyndplatser från området, bl a krumsvärdet från Norre i Heda socken (Gräslund
1964, Larsson T B 1997) och en boplats med fynd av ovanlig karaktär vid Vistad i Väderstad
socken (Larson T B 1993).

Vistadboplatsen har tagits som utgångspunkt för en diskussion om omfattande kontakter mellan
östra Mellansverige och områden söder om Östersjön under främst yngre bronsålder, främst kon-
takter med den s k Lausitzkulturen. Thomas B Larsson menar att en hövdingamakt i västra
Östergötland kan ha etablerat ett dominansförhållande jämfört med de centrala och östra byg-
derna (Roxenbygden och Norrköpingsbygden) och att dessa hövdingar varit nyckelpersoner i ett
system för kulturellt utbyte med liknande sociala grupper på kontinenten (Larsson T B 1993 s 136 f).
Denna bild är intressant för det nu aktuella områdets betydelse under yngre bronsålder även om
1990-talets arkeologiska undersökningar har visat en mera komplex bild och att även andra
områden i landskapet haft stor betydelse under samma tid. Inte minst gäller det Norrköpings-
bygden (jfr Kaliff 1999, s 70, även 2001). Frågan om centrum och periferi och vad ett områdes
centralitet består i är ett ständigt aktuellt forskningsfält (jfr Larsson & Hårdh red 1998) med stor
relevans för det aktuella projektet.

De senaste decenniernas stora yttäckande uppdragsarkeologiska undersökningar i åkermark har
med tydlighet visat att bilden av den förhistoriska bebyggelsens lokalisering i grunden kan för-
ändras i samband med stora exploateringar. För Östergötlands del har detta inte minst blivit
tydligt i Norrköpingstrakten där den stora Pryssgårdsboplatsen påträffades, den hittills mest omfat-
tande förhistoriska bosättningen i landskapet och som uppvisar en kontinuitet från äldsta bronsålder
fram till tidig medeltid (Borna-Ahlkvist m fl 1998; Borna-Ahlkvist 2002). Detta i ett område som
tidigare i stort sett saknat dokumenterade större bebyggelseområden från förhistorisk tid.

Med dessa resultat som utgångspunkt är det ännu en öppen fråga hur bebyggelsestrukturen i
västra respektive östra Östergötland kan betraktas i ett jämförande perspektiv, liksom frågan om
centralitet på olika nivå mellan de hypotetiska äldre centralområdena. Det aktuella projektet har
stor potential att belysa bägge frågor ur olika perspektiv.

Järnålder
Även om de arkeologiska undersökningarna från denna period också är begränsade, jämfört med
den centrala och östra delen av landskapet, går det ändå att sluta sig till att västra delen av
Östergötland utan tvivel var en rik bygd under järnåldern. Ett antal lokaler har undersökts inom
gränszonen mot skogsbygden söder om slätten, men betydligt färre i fullåkersbygden. Flertalet
undersökningar skedde i samband med E4:ans ombyggnation till motorväg mellan Mjölby och
Ödeshög, samt vid ombyggnationen av väg 32. I det sammanhanget undersöktes såväl boplats-
områden (Carlsson m fl 1997, Kaliff red 1999) som gravfält (Skjöldebrand 1997; Helander &
Zetterlund 1998). En stor vetenskaplig tyngdpunkt inom det projektet låg också på agrararkeo-
logiska frågeställningar (Ericsson m fl 1999; Elfstrand 2001; Petersson 2001). Flera av lokalerna
var belägna i anslutning till de omfattande stensträngssystem som breder ut sig i gränsområdet
mellan slättens fullåkersbygd och skogsbygden söder därom. Inom en av de undersökta lokalerna,
Abbetorp, påträffades förutom lämningar av boplatskaraktär också gravar och rituella lämningar,
men även föremåla av speciell karaktär, som kunde belysa frågan om sociala hierarkier under
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övergångstiden mellan äldre- och yngre järnålder (Petersson 1999). Platsen är belägen endast ett
par kilometer från den ovan nämnda Vistadboplatsen, vilken har givit indikationer på en motsva-
rande social skiktning under yngre bronsålder (Larsson, T B 1993).

Inom närområdet för den aktuella bansträckningen är antalet tidigare företagna boplats-
undersökningar mycket begränsat. Såväl ortnamn, ett stort antal runstenar, rika gravfynd och ett
för landskapet ovanligt stort antal vikingatida skattfynd, vittnar dock om en tidigt etablerad och
produktiv jordbruksbygd, innehållande platser av central betydelse (Lindeblad & Nielsen 1997;
Kaliff 1999). Ortnamn av speciell karaktär inom området för själva bansträckningen är bl a Götala
och Stavgård, liksom Motala. Götala kan tillsammans med Götevi i angränsande härad tyda på att
det funnits flera viktiga sakrala platser i Skänningebygden. En alternativ tolkning av efterleden -ala
som framförts är att det kan syfta på en profan byggnad av hög dignitet (Brink 1992, s 112 ff).
Samma efterled finns i Motala. Begreppet stavgård i bemärkelsen kultplats nämns i Gutalagen, i
samband med förbud mot hedniskt kultbruk och kan åtminstone i vissa sammanhang ges en
tydlig innebörd av kultplats/kultredskap (jfr Hultgård 1996) Det här aktuella Stavgård är det
enda namnet i sitt slag på fastlandet men namnet förekommer på Gotland.

Trots att få järnåldersboplatser är kända och undersökta i närområdet talar fornlämningsbilden i
övrigt för en tät bebyggelsebild under järnålder. Söderut, i Högby socken, har två större gravfält
från romersk järnålder undersökts i samband med ombyggnationen av väg 32, delvis med skelett-
gravar och importfynd (Helander och Zetterlund 1998, Skjöldebrand 1997). Några av föremålen
från romersk järnålder kan, liksom gravskicket sättas i samband med kontakter med kultur-
grupper på kontinenten, särskilt med Wielbarkkulturen. Dessa kontakter kan främst spåras inom
vissa sociala skikt i samhället (Kaliff 2001, s 38 ff samt s 59 ff).

En samhällelig elit under förändring kan spåras i de vapengravar som framträder med början
under sen förromersk järnålder men som blir vanligare under romersk tid. Denna gravtyp före-
kommer med olika rik gravutrustning. Flertalet gravar innehåller relativt få vapen medan några
innehåller en omfattande vapenutrustning och andra typer av föremål som indikerar hög social
status, bl a romerskt importgods. Vapengravarna kan enligt mönster som tolkats i Danmark
(Hedeager 1990, s 136 f) tolkas som spår efter ett politiskt och militärt ledarskikt, på olika nivåer,
som utvecklas under yngre förromersk järnålder för att konsolideras under äldre romersk järn-
ålder (Lindeblad & Nielsen 1997). Ett par av Östergötlands rikaste vapengravar har påträffats i
närområdet till den aktuella bansträckningen, vid Granby i S:t Pers socken och vid Östervarv i
Varvs socken. Från Östervarv finns också rika gravfynd från folkvandringstid och vendeltid
(Arbman 1942, s 58 ff). Kontinuiteten vad gäller gravar kan i det fallet tolkas som spåren efter en
lokal stormannasläkt som under romersk järnålder etablerar sig som maktfaktor i området. Man
kan föreställa sig att en mindre gruppering av släkter på liknande sätt har etablerat en maktbas i
den västra centralbygden. De skulle då kunna utgöra grunden för några av de stormannasläkter
som kan spåras under yngre järnålder och tidig medeltid och som därmed har betydelse för för-
ståelsen också av de tidigmedeltida godskomplexen (Kaliff 1999, s 91 f samt 137 ff), ett scenario
som dock är hypotetiskt och kräver ytterligare forskning. Slättbygdsprojektet har en potential att
kunna ge ett rikt nytt material för en tvärvetenskaplig belysning av denna problematik.

Högbyområdet har pekats ut som ett av Östergötlands viktigaste s k protogods under yngre
järnålder, hypotetiska godskomplex som kan ha haft en stor betydelse för framväxten av en mera
övergripande politisk kontroll över olika regioner (Hyenstrand 1989, s 165 ff). Men Högby är
inte den enda platsen som kan uppvisa spår efter järnålderns elit. I en tidigare gjord genomgång
av lösfynd m m framträder flera exempel. Det gäller inte minst området kring Skänninge och det
närliggande Bjälbo men även Motala. Komplexet Högby – Bjälbo – Skänninge framstår som ett
av de mest intressanta områdena i landskapet för frågan om kontinuitet när det gäller central-
gårdar och maktstrukturer under såväl järnålder som tidig medeltid. Även området kring Sten
och Kälvsten i Västra Stenby socken samt trakten nordväst om Mjölby framstår som bygder som
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fungerat som bas för ledande grupper under yngre järnålder (se vidare Lindeblad & Nielsen
1997). När det gäller trakten kring Skänninge utmärker sig detta område också för den högsta
frekvensen av runstenar i landskapet.

Det är av stor vikt för frågan om centrala platser och områden att problematisera dessa begrepp,
vilket också nämndes ovan. Ulf Näsman har påpekat att det kan vara relativt lätt att konstatera
att en plats varit central på något sätt. Mera komplicerat är att utreda på vilket sätt platsen haft
betydelse (Näsman 1998 s 1 ff; jfr även Widgren 1998). Fynd som brukar knytas till platser med
central funktion är exempelvis guldfynd, importfynd av statuskaraktär och vissa vapenfynd. Det
kan dock vara vanskligt att tolka enstaka fynd av högstatuskaraktär som tecken på platser med
övergripande central funktion. Det kan ha funnits ett relativt stort antal rika gårdar och andra
miljöer där man kunde kosta på sig föremål av lyxkaraktär. Det är därför viktigt att försöka
definiera på vilken nivå olika platser har haft sin centrala funktion (Kaliff 1999, s 127 f).

Medeltid
Forskningen kring landsbygdens bebyggelse och odlingslandskap kom tidigt till uttryck i Staffan
Helmfrids undersökningar av den västra delen av Östergötland (1962). Detta arbete kan fortfa-
rande bilda bakgrund för studier av såväl yngre järnålderns bebyggelse som den medeltida lands-
bebyggelsen i området. När det gäller den arkeologiska bilden så finns ännu ytterst lite material
vad gäller den medeltida landsbebyggelsen i slättområdet.

Västra Östergötlands slättbygd karaktäriseras av små socknar och tidiga kyrkor, inte minst torn-
kyrkor. Flera av dessa exceptionella tornkyrkor har genom dendrokronologiska dateringar kunnat
tidsfästas till tidigt 1100-tal (Bonnier 1996, s 67 ff). Här finns som nämnts ovan också en stor
förekomst av runstenar, inte minst i området kring Högby – Skänninge, men också av tidigmedel-
tida runristade gravmonument (eskilstunakistor). Detta förhållande brukar man knyta till existensen
av en aristokrati med stark maktbas i det omgivande landskapet. Ursprunget för denna aristokrati
kan möjligen spåras i skeenden som tar sin början redan under romersk järnålder eller tidigare (jfr
ovan). Det stora geografiska område som omfattas av Slättbygdsprojektet, med dess variation av
fornlämningsmiljöer, kan med det tvärvetenskapliga arbetssätt som planeras ge väsentlig ny kunskap
kring denna problematik.

Den aktuella bansträckningen passerar två viktiga orter i det medeltida landskapet, Motala i norr
och Skänninge i söder. Båda ligger där land- och vattenvägar möts, ett förhållande som är karak-
teristiskt för medeltida centralorter och städer. Särskilt tydlig är funktionen som mötesplats under
olika tider när det gäller Motala. En av de redan igångsatta delarna av Slättbygdsprojektet (Motala,
omr 1) har visat att läget vid Motala ströms utlopp ur Vättern har givit platsen en funktion av
mötesplats redan under mesolitisk tid (Carlsson under arbete). Skänninge å andra sidan ligger
centralt i det som utgör Östergötlands bördigaste jordbruksbygd, och i ett område som under
järnålder framstår som särskilt betydelsefullt.

Motala var en viktig centralort för det omgivande landskapet också under medeltid. Resultaten
av förundersökningarna inför Slättbygdsprojektet har bland annat givit fynd från perioden 700 –
1300 e Kr. Här fanns ett stort antal kvarnar, fasta fisken och hantverkare. På 1300-talet förlades
Aska härads tingsplats till orten. Dock kom platsen aldrig att få samma stadsrättsliga ställning
som exempelvis Skänninge. I bevarade medeltida skriftliga dokument finns det inga belägg för att
Motala utvecklades till en stad i juridisk mening under medeltiden. Nyligen genomförda studier
har visat att Motala tidigt, sannolikt redan under yngre järnålder, utgjorde en centralort men
först långt senare, år 1881, fick formella stadsrättigheter (Lindeblad 2001).

Skänninge var en centralort i det omgivande agrara landskapet redan på 1000- och 1100-talen.
Två av stadens kyrkor – S:t Martin och Allhelgonakyrkan – har daterats till denna tid. Dessutom
finns ett arkeologiskt material från samma tid, men bebyggelsens struktur är inte känd. Senast
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under 1200-talet blir Skänninge en fullt utvecklad stad och har vid århundradets slut hospital, två
kloster och ett mynthus (Hasselmo 1987 och 1992). Den arkeologiska bilden visar att platsen
varit av central betydelse långt innan den blev stad i formell bemärkelse. Under 1200- och 1300-
talen utgör Skänninge en ort av stor betydelse i det medeltida Sverige. Redan under 1400-talet
minskar dock dess betydelse. Huvudorsaken till detta var den nya grannstaden Vadstenas expan-
sion under detta århundrade (Hasselmo 1983).

Tematiska frågeställningar och målsättningar

Med utgångspunkt från utrednings- och förundersökningsresultaten, samt från UV Öst:s generella
vetenskapliga verksamhetsplanering, har tre olika övergripande teman formulerats, vilka anses
särskilt vetenskapligt angelägna att belysa i sammanhanget.

1 Möten under mesolitikum
2 Slättbygdens människor – bebyggelseförändringar i ett långtidsperspektv
3 Urbaniseringsprocesser

Formuleringen av dessa teman har gjorts med särskild hänsyn till de fornlämningsmiljöer som
finns i området och de målsättningar som ställts upp med utgångspunkt från förundersökningarnas
resultat. Fältinsatserna relateras till dessa tre teman, vilka i huvudsak också motsvaras av den
geografiska indelningen av undersökningslokalerna i tre delområden. Kopplingen mellan olika
teman och respektive delområde är inte absolut utan ungefärlig enligt följande.

Områden benämns enligt nedan, med respektive tema angivet
• Motala (omr 1) – tema 1
• Fågelstagruppen (lokalerna kring Fågelsta, omr 3, 4, 5, 7, 9) – tema 2
• Skänninge (omr 13, 14, 15, 16) – tema 3

Vissa frågeställningar, särskilt inom tema 2, är dock aktuella för hela projektet. En viktig målsättning
med det övergripande projektet är att betrakta utvecklingen i området ur ett helhetsperspektiv. Inom
varje tema finns mer utvecklade frågeställningar som är tillämpbara på de skilda utgrävnings-
objekten. Dessa tillämpningar specificeras och beskrivs i detalj i undersökningsplanen för respektive
delområde. Där beskrivs också de ingående lokalerna, specifika frågeställningar som kopplas till
dessa samt de fältmetoder som kommer att tillämpas.

Det vetenskapliga arbetet inom projektet bedrivs inom en rad skilda problemområden som sam-
lats inom dessa tre teman. Frågeställningar och målsättningar beskrivs i detalj i undersöknings-
planen för respektive område/tema, varför det i projektprogrammet hänvisas generellt till dessa.
Innehållet presenteras översiktligt här nedan, liksom vilka lokaler som huvudsakligen insorteras
under respektive tema. Undersökningarna bedrivs utifrån i förväg uppställda frågeställningar
som bygger på den samlade kunskap som tidigare undersökningar i regionen genererat, samt
mera specifikt på resultat från utredningar och förundersökningar som företagits inför detta projekt.
Ett flexibelt förhållningssätt kommer att tillämpas och frågeställningarna kommer att vidareut-
vecklas med utgångspunkt från resultaten under arbetets gång. Det löpande resultatet ska tillåtas
påverka metod och dokumentation för att uppnå maximalt utbyte. Den vetenskapliga processen
är förankrad i de temaansvariga arkeologernas egna ställningstaganden och teoretiska perspektiv
och utgår även från den samlade kompetensen hos referensgruppen och de externa konsulter som
kommer att anlitas (se Projektorganisation nedan). Det innebär att studierna kommer att inriktas
på allt från enstaka objekt, till fyndgrupper och hela fornlämningskomplex där helheten vad gäller
landskapssrummets utveckling, betraktat i ett långtidsperspektiv, tillmäts avgörande betydelse. Denna
dimension fungerar som en sammanhållande länk i det vetenskapliga arbetet inom projektet, en
del av arbetet som i hög grad kommer att aktivt involvera även referenspersoner som externa
konsulter.
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Som nämndes ovan är en övergripande målsättning att få en helhetsbild av den bebyggelse-
arkeologiska utvecklingen och resursutnyttjandet i västra Östergötland ur ett långtidsperspektiv.
Avsikten är också att ställa denna bild i relation till den kunskap vi har om de centrala och östra
delarna av Östergötland, samt andra näraliggande regioner. De platser som berörs av Slättbygds-
projektet ger ett såväl geografiskt som kronologiskt tvärsnitt genom ett centralt parti av den
västra jordbruksbygden i Östergötland. Undersökningarna kan därför på ett unikt sätt ge ny
övergripande kunskap som också har stor relevans för tolkningen av andra geografiska regioner.
De externa specialister, tillhörande olika discipliner, som är verksamma inom de olika delområdena
kommer att ha väsentlig betydelse för resultatet av detta projektövergripande arbete (se vidare
Publicering – Förmedling).

Möten under mesolitikum (Tema 1)
Syftet med temat är att diskutera olika perspektiv på kulturmöten under mesolitikum, exempelvis
mötenas betydelse för reproduktion av det mesolitiska samhället. I Motala (omr 1) har redan två
fältsäsonger genomförts och frågeställningarna är av det skälet mera utvecklade än inom övriga
tema. 2003 utgör en avslutande säsong för fältarbetet, vilket då även kommer att inkludera en
marinarkeologisk undersökning av mesolitiska lämningar i Motala ström. Underkonsult för detta
arbete är Bohusläns museum.

I undersökningsplanen beskrivs ett analys- och arbetsredskap bestående av tre geografiska per-
spektiv: Hemmet, Trakten och Världen, tre rumsliga begrepp som på olika sätt sannolikt också
ingick i förhistoriska människors medvetande. Möten skedde inom de olika skalnivåerna men
också mellan dem. Delvis motsvarande geografiska skalnivåer återkommer även inom Tema 2.

Det analytiska arbetet består av fyra delar/block
1 Den fysiska bakgrunden
2 Ekonomi och resursutnyttjande
3 Social organisation
4 Kommunikation

Analysarbetet avseende Den fysiska bakgrunden (1) omfattar en beskrivande del: Hur såg boplatsen
ut, vilka fynd och anläggningar påträffades, dateringar etc. Den deskriptiva delen ska bilda ut-
gångspunkt för en fortsatt analys av bebyggelsens belägenhet och materialets karaktär och sam-
mansättning. Därigenom har detta block grundläggande betydelse också för arbetet med övriga
tre delar.

Inom blocket Ekonomiska resurser och resursutnyttjande (2) diskuteras olika bakgrundsmeka-
nismer för utformning och förändring av det mesolitiska samhället. Fram till idag har ofta ett
synsätt som framhåller de pragmatiska dragen i de mesolitiska samhällena dominerat, där män-
niskors beteende och strategier främst styrs utifrån omgivningens fysiska faktorer. Den materiella
kulturens olika uttryck som vi studerar bör dock även betraktas som resultat av medvetna kulturella
strategier. Detta kan avspeglas i valet av råmaterial till redskapstillverkning men också i utform-
ningen av redskap och anläggningar. Fyndmängden och kvaliteten på fynden från Motala är utan
jämförelse i förhållande till andra mesolitiska boplatser i Östergötland. Förhållandet mellan mäng-
den flinta och kvarts kan ges olika betydelse, som resultat av enbart råvarutillgång eller som del
i en identitetsmarkerande kulturell strategi. Också det hittills erhållna fyndmaterialet av organiskt
material är det största i Östsverige, vilket ger det en enastående potential som utgångspunkt för
olika analyser.

Frågor kring Social organisation (3) är av stort intresse. En av de övergripande målsättningarna
med undersökningen är att analysera vilka förhållanden mellan människor, aktiviteter och boplats-
struktur som kan spåras i materialet, det vill säga den sociala organisationen. En intressant fråge-
ställning utgörs av hur olika gender kan komma till utryck i den materiella kulturen på boplatsen.
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Ett viktigt perspektiv gäller även spåren efter en social differentiering, vilken kan visa sig genom
förekomsten av specialiserat hantverk och överproduktion av vissa redskap. En annan fråga som
har aktualitet för denna intensivt utnyttjade boplats är huruvida det handlar om säsongsbundet,
semistationärt eller fast boende. Boplatsen i Motala visar på en kontinuitet från mellan- till sen-
mesolitisk tid, med vissa neolitiska inslag.

En viktig målsättningen är att diskutera Kulturell kommunikation (4) – möten – med utgångs-
punkt från fyndmaterialet. Redan under mesolitikum intar Östergötland som landskapsrum en
mellanställning mellan Sydskandinavien och östra Mellansverige och vi kan redan under denna
tid se att den regionala kulturens olika uttryck är resultat av regionala och interregionala kontakter.
Inte minst viktigt är vattnets betydelse som kommunikationsmedium. Sjön Vättern fungerade
redan under mesolitikum som en sammanbindande länk mellan olika trakter. Senare tiders region-
indelning kan lätt leda till att man omedvetet bortser från detta faktum. Genom bl a förekomst av
olika flinttyper kan intensiva kontakter spåras också med mera avlägsna regioner. I detta sam-
manhang kommer frågeställningarna i hög grad att fokusera på mötesplatsens betydelse i ett
interregionalt utbyte. Det är också en viktig målsättning att väva in Motala som mesolitisk bo-
plats och mötesplats i ett större, europeiskt perspektiv.

För en mera detaljerad presentation av frågeställningar och målsättningar rörande temat Möten
under mesolitikum hänvisas till undersökningsplanen för Motala, omr 1. Denna har presenterats
i tidigare skede (2000) och bifogas därför inte projektprogrammet i föreliggande version. Beslut
från Länsstyrelsen och avtal med Banverket finns för denna del av projektet.

Slättbygdens människor – bebyggelseförändringar i ett långtidsperspektiv (Tema 2)
Den linjära exploateringen för dubbelspåret ger en unik möjlighet till studier av slättbygdens
bebyggelseutveckling i ett långt tidsperspektiv – från mesolitikum fram till nyare tid. För västra
Östergötlands del innebär det, vilket framgått ovan, att inom ett förhållandevis outforskat område
systematiskt kartlägga bebyggelsestrukturen och dess förändring. De arkeologiska resultaten utgör
grunden för arbetet men projektorganisationen (se nedan) och ger en unik möjlighet till ett rikt
tvärvetenskapligt studium av landskapsrummet.

Fokus kommer att fästas på analysen av kontinuitet och förändring mellan olika tidsskeden. Ett
syfte är att diskutera bebyggelse- och landskapsförändring i termer av samhällsförändring. De
senare kan spåras i olika fyndkategorier och miljöer, såväl gravmaterial som bebyggelsestruktur
och jordbruksutveckling. Problematiken hör nära samman med en analys av social struktur och
förändringar av denna över tid och har därmed också nära koppling till frågan om centralplatser
och deras betydelse. Ett delmål är därför att identifiera tänkbara elitära miljöer, ett arbete som i
sig är länkat till en ytterligare problematisering av centralplatsbegreppet. En sådan problematisering
är viktig för att närma sig frågan om vad som gör en plats central och vad centralitet innebär på
olika samhällsnivåer (se kap Kunskapsläget ovan). Allt detta är av väsentlig betydelse för att
förstå delar av mekanismen bakom olika samhällsförändringar. Perioder som är särskilt intres-
santa att skärskåda kan identifieras utifrån bl a gravmaterial, där vissa tidsskeden utmärker sig
genom ovanligt rika/ovanliga gravgåvor. För det aktuella området är yngre romersk järnålder ett
sådant skede, liksom perioden vendel – vikingatid. Utgör dessa tidsskeden perioder av samhälls-
förändring som också kan spåras i bebyggelsen?

Utgångspunkten för arbetet inom Tema 2 är fem lokaler (Fågelstagruppen) med främst boplats-
lämningar av sinsemellan mycket olika karaktär. Landstorp (omr 3), Fågelsta by (omr 4), Hallings-
torp (omr 5), Sund (omr 7) och Russingstorp (omr 9). Dateringarna härrör från ett mycket stort
tidsspann, från mellanneolitisk tid fram till medeltid. Avsikten är att arkeologi, miljöarkeologi,
ortnamnsforskning och kulturgeografi gemensamt ska bidra till att belysa de aktuella frågeställ-
ningarna. För att mötet mellan de olika disciplinerna ska vara fruktsamt kommer olika geogra-
fiska skalnivåer att tillämpas, enligt en liknande modell som inom Tema 1.
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• Hemmet – de enskilda lokalerna
• Bygden – det näraliggande landskapsrummet
• Trakten – den större geografiska landskapsdelen
• Världen – världsbild samt fysisk interaktion med mera avlägsna områden

Den något annorlunda indelningen beror på att nivån ”bygden” har ansetts vara av vikt för
analyser av närområdet där de fem undersökningslokalerna är belägna. Denna nivå skiljer sig
från ”trakten”, vilken avser ett något större landskapsrum, motsvarande slättbygden i västra
Östergötland.

De frågeställningar som kommer att ställas till det arkeologiska materialet och som är utgångs-
punkt för arbetet med miljöarkeologi, ortnamnsforskning och kulturgeografi kan ges följande
rubriker.

1 Kontinuitet och brytningstider
2 Lokalisering och markutnyttjande i ett lokalt perspektiv
3 Bebyggelse och boplatsstruktur
4 Centrala platser och centrala områden

Under rubrik 1 sorterar de övergripande frågor som berör kontinuitet och brott i nyttjandet på de
enskilda platserna och inom området (bygden) som helhet. Av stort intresse är också den förhis-
toriska bebyggelsens kronologiska och rumsliga koppling till gravfälten, samt till de historiska
bytomternas lägen. I detta sammanhang är frågan om centralitet och primärenheter av betydelse,
vilket tydliggör vikten av att integrera ortnamnsforskning och kulturgeografi.

Rubrik 2 täcker in frågeställningar om landskapets utveckling, vad gäller såväl vegetationshistoria
som hur boplatser och andra aktiviteter förhåller sig till miljön. En miljöarkeologisk analys är
viktig för att nå kunskap om vegetationshistorien och för att förstå det lokala resursutnyttjandet
och näringsfånget under olika tider. Av stor betydelse är också den bild rörande det äldre kulturland-
skapet som kan utläsas ur kartmaterialet och ortnamnen, och hur denna förhåller sig till de
arkeologiska resultaten.

De bebyggelsearkeologiska frågeställningarna i det lokala perspektivet behandlas under rubrik 3.
Här är de studerade boplatsernas omfång och inre struktur av intresse, liksom förekomsten av
olika byggnadstyper och verksamheter. Resultaten sätts i relation till jämförande material från
övriga Östergötland och andra regioner.

Centralplatsfrågan är av stor vikt också för de övergripande frågeställningarna inom projektet
och behandlas här under rubrik 4. Identifieringen av olika typer av bebyggelse är av stor bety-
delse, liksom relationen mellan bebyggelsen och olika platser av särskild betydelse, t ex gravmo-
nument, tidiga kyrkor, speciella ortnamn, primära enheter. Som en viktig del i arbetet krävs en
analys av sociala hierarkier och samhällselitens betydelse under olika tidsskeden. Traditionellt är
det speciellt för vissa förhistoriska perioder som fokus inom arkeologin sätts på framväxten av
elitära miljöer. Det gäller främst äldre bronsålder, och skedet yngre romersk tid – folkvandrings-
tid. Vad händer mellan dessa perioder? Går det att se en kontinuitet i de elitära miljöerna eller
handlar det om nyetableringar i olika skeden?

Det långa tidsperspektivet och helhetsgreppet på landskapsrummet ger, liksom en fokusering på
frågan om centrala platser och områden, även en naturlig koppling till frågeställningarna inom Tema 3.

För en mera detaljerad presentation av målsättningar och frågeställningar rörande temat Slättbygdens
människor – bebyggelseförändringar i ett långtidsperspektiv, hänvisas till undersökningsplanen
för Fågelstagruppen (bilaga 1).
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Urbaniseringsprocesser (Tema 3)
Inom detta tema avser vi att anlägga ett brett synsätt och ett långt tidsperspektiv på urbanise-
ringen, framför allt med utgångspunkt från undersökningsplatserna i Skänninge men även med
kompletterande resultat från andra lokaler. Fokusering sker främst på urbaniseringen i ett långt
tidsperspektiv och i ett större rumsligt sammanhang. Utgångspunkt kommer även att tas i det
tredelade stadsbegrepp som definierades i projekt ”Medeltidsstaden” där urbaniseringen diskuteras
i termer av centralort, tätort och stad (Andersson 1978). Till skillnad från projekt ”Medeltids-
staden” kommer även att diskuteras platser som inte uppfyller det tredje kriteriet, dvs orter som
inte fick formella stadsrättigheter under medeltiden. I likhet med det västsvenska ”Urbaniserings-
projektet” avses att studera platser som på olika sätt, på olika nivåer och under skilda tider fungerat
som centrala platser landskapet. Dessa kan ha olika karaktär till exempel handelsplatser, huvud-
gårdar, tingsplatser, kvarnplatser och kyrkor. Vidare kommer analysen att poängtera de rumsliga,
landskapsmässiga sammanhangen. Problematiseringen av det komplexa begreppet centralitet är
också i detta sammanhang av avgörande betydelse (jfr Näsman 1998).

Studier av den yngre järnålderns och den tidiga medeltidens centralorter handlar ofta om analys
av bebyggelsevariation som uttryck för social variation. För att förstå urbaniseringens natur är det
viktigt att se olika bebyggelsetyper i ett sammanhang. Temat har ur denna synvinkel en naturlig
anknytning till det tema som i första hand berör bebyggelseutvecklingen på landsbygden (tema 2).

Inom Tema 3 har för Skänningeundersökningarna ställts upp tre mera specifika målsättningar och
frågeställningar med utgångspunkt från följande.

1 Centralort – tätort – stad. Med utgångspunkt i dessa tre begrepp studeras urbaniseringen av
Skänninge i ett långt tidsperspektiv.

2 Skänninge studeras som en del i ett samtida landskap med Högby, Biskopsberga, Bjälbo och
Öjebro. Ortens förutsättningar för urbanisering diskuteras i det samtida landskapet.

3 Skänninge diskuteras i ett östgötskt urbaniseringsperspektiv. Det innebär jämförande studie
med bland annat Motala, Söderköping och Norrköpingsbygden. Studien görs i ett långtids-
perspektiv från järnålder och fram i nyare tid.

De undersökningar som särskilt kopplas till temat är fyra lokaler i Skänninge (omr 13 – 16), vilka
i stor utsträckning utgör ett sammanhängande område utmed bansträckningen. Undantag utgör
i detta fall omr 13. Här berörs en relativt omfattande yta i öst – västlig riktning bansträckningen,
med anledning av en planskild korsning för Motalagatan.

De aktuella undersökningarna kommer att ske i stadens nordöstra utkant, ett område som till
största delen låg utanför den idag kända medeltida stadsbebyggelsen. Resultaten av förundersök-
ningarna visar dock att området rymmer omfattande lämningar från 1100 och 1200-talen. I delar
av området finns sannolikt också äldre lämningar. Förutsättningarna för att fånga in viktiga
aspekter på Skänninges utveckling från centralplats under yngre järnålder fram till den medeltida
stadens fulla utbredning under 1300-talet får därför anses goda. Inte minst viktigt är frågan om
den betydelse det aktuella området utmed Skenaån har haft under det sena preurbana skedet. De
aktuella undersökningsytorna i Skänninge har potential att ge information av generell betydelse
för diskussionen kring urbaniseringsprocesser när det gäller de medeltida städernas framväxt ur
tidigare centralplatser.

För en mera detaljerad presentation av frågeställningar och målsättningar rörande temat Urbani-
sering hänvisas till undersökningsplanen för Skänninge (bilaga 2).
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Publicering - Förmedling

DAFF (Dokumentation av fältarbetsfasen)
De särskilda undersökningarna inom varje delområde avslutas med en s k DAFF. En sådan färdig-
ställs inom 3 månader efter fältarbetets avslutning. För Slättbygdsprojektet kommer således sam-
manlagt tre DAFF:ar att färdigställas, en för varje område (Motala, Fågelstagruppen, Skänninge).
I en DAFF beskrivs kortfattat fältarbetet, resultaten av detsamma samt en utvärdering av insatsen.
Tonvikten läggs på redovisning och motivering av eventuella avsteg, förändringar och tillägg i
förhållande till undersökningsplanen samt en utvärdering i förhållande till denna. DAFF:en ska
tydligt visa hur det fortsatta arbetet med materialet kommer att bedrivas.

Huvudrubrikerna i DAFF:en är; Förutsättningar, Mål, Metod, Genomförande, Resultat, Utvär-
dering, Kommande arbete, Sammanfattning, Referenser och Administrativa uppgifter. Fler rubrik-
nivåer kan naturligtvis läggas till.

Vetenskaplig publicering
Resultaten av de olika bearbetningarna och analyserna presenteras i fyra volymer i UV:s skriftserie.
En av dessa utgörs av en övergripande vetenskaplig publikation, medan tre andra volymer tar sitt
geografiska avstamp i respektive delområde, med utgångspunkt från de tre temana. Följande
volymer planeras.

1 Volym med vetenskapliga bidrag från olika discipliner. Den inbegriper hela bansträckningen
med fördjupade analyser av de områden som berörs av fältarbeten. Publikationen kommer i
huvudsak att vara indelad i tre tematiska delar, med en sammanfattande syntes; Arkeologi
(förhistoria och medeltid), Ortnamnsforskning och Kulturgeografi. Preliminär titel; Det mång-
facetterade landskapet – västra Östergötlands jordbruksbygd betraktad i ett långtidsperspektiv.

2 En monografi som behandlar resultaten från undersökningen av den mesolitiska boplatsen vid
Motala. Analysen sker med utgångspunkt från frågeställningarna inom Tema 1 (se ovan). Avses
läggas fram som licentiatavhandling i arkeologi vid Uppsala universitet. Preliminär titel;
Mesolitiska möten.

3 Vetenskaplig publikation med utgångspunkt från resultaten från de fem slutundersökningarna
inom Fågelstagruppen. De arkeologiska resultaten vävs samman i en tvärvetenskaplig dialog
med miljöarkeologi, ortnamnsforskning och kulturgeografi. Publikationen kommer att vara
indelad i fyra delar motsvarande rubrikerna för de centrala frågeställningarna inom Tema 2 (se
ovan samt bilaga 1). Preliminär titel är analog med temarubriken; Slättbygdens människor –
bebyggelseförändringar i ett långtidsperspektiv.

4 Vetenskaplig publikation med utgångspunkt från undersökningarna i Skänninge. I volymen
behandlas olika frågor kring urbaniseringsprocesser i ljuset av projektresultaten. Deltagare i
volymen kommer förutom projektledningen för Skänninge att vara några av de externa specia-
listerna och referenspersonerna samt ett antal medeltidsarkeologer inom UV, såväl från UV Öst
som andra enheter (se ovan samt bilaga 2).

Populärvetenskap och dialog med allmänheten
Det populärvetenskapliga och pedagogiska arbetet sker i samverkan med Östergötlands länsmu-
seum (ÖLM). En särskild plan för detta arbete har utarbetats av ÖLM (se bilaga 3). Samverkan
på detta område sker efter beslut av Länsstyrelsen. De huvudsakliga kanalerna utgörs av guidningar
på plats, media (framför allt lokalpress men även rikstidningar och TV ), webb och utställnings-
verksamhet. Förmedlingsinsatserna kommer att samordnas för att få största möjliga genomslags-
kraft i media. I detta avseende har samarbete initierats också med I- och U-avdelningarna inom
RAÄ. Det utåtriktade arbetet har redan pågått under de två säsonger då undersökningar skett, i
Motala och Skänninge.
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Resultaten av den hittills uppnådda dialogen med allmänheten är goda. Arbetet bedrivs också i
nära samarbete med Motala kommun. Förmedlingsarbetet har hittills genomförts som ett batteri
av insatser, från skolvisningar till webbsidor. Webbpresentationerna beskriver dels projektet med
fokus på dess arkeologiska förutsättningar, dels presenteras löpande arkeologiska resultat från de
olika undersökningarna. Det utåtriktade arbetet har dessutom genererat spin-off-effekter i form
av ett mycket engagerat mottagande från såväl allmänhet (t ex välbesökta föreläsningar på bib-
lioteket) som kommunrepresentanter i Motala. Förutom ett stort lokalt intresse för den mesolitiska
boplatsen i Motala märks också en större medial genomslagskraft, inte minst genom ett särskilt
reportage i TV-programmet Nova. Inför det kommande arbetet kommer de redan etablerade
kontakterna att fördjupas och nya att etableras, bl a med turistansvariga i Mjölby kommun.
Massmedia kommer även att inbjudas till särskilda pressvisningar av de olika lokalerna.

Några av undersökningsplatserna kommer att visas regelbundet för allmänheten. Eftersom arbetet
till stora delar bedrivs i nära eller direkt anslutning till spårområdet är dock inte detta möjligt vad
gäller flertalet lokaler. Samarbetet med ÖLM och kommunerna innefattar att resultaten från
dessa lokaler istället förmedlas i form av utställningar, föreläsningar och skolverksamhet (se vidare
särskild bilaga, ÖLM).

I samband med den utåtriktade verksamheten med Slättbygdsprojektet kommer erfarenheter från
det pågående projektet Agenda Kulturarv att tillvaratas. Agenda Kulturarv syftar bland annat till
att göra kulturarvet mer tillgängligt och angeläget som en positiv kraft för en bredare allmänhet.
Målsättningen är att ”i bred samverkan med omgivande samhälle förnya kulturmiljövårdens
arbete, inriktning, demokratiska förankring och slagkraft”. Ett av de prioriterade områdena är;
Demokratisering, delaktighet och tillgänglighet – kulturarv i nya former för nya grupper. Några
av de grundläggande förutsättningarna för ett demokratiskt förhållningssätt anses vara; historisk
kunskap, engagemang, arenor för dialog och medborgarinflytande på lokal nivå. För detta krävs
mötesplatser där det offentliga samtalet kan föras och där engagemang och delaktighet kan växa
inifrån (Det dynamiska kulturarvet 2002). Detta ställer krav på hur resultaten från våra exploa-
teringsundersökningar presenteras och kommuniceras utanför den vetenskapliga världen. Vi kom-
mer inom Slättbygdsprojektet att på ett konkret sätt försöka arbeta med utgångspunkt från de
intentioner om bland annat demokratisering, delaktighet och tillgänglighet, som Agenda Kultur-
arv syftar till.

Uvärdering av populärvetenskap och dialog med allmänheten
Förutom de vetenskapliga publikationer som avser resultaten av de bearbetningar och analyser
som sker inom projektet planeras ytterligare en vetenskaplig volym i form av en utvärdering av
det populärvetenskapliga förmedlingsarbetet och dialogen med allmänheten. Detta arbete kommer
att ledas av professor Peter Aronsson vid Tema Q (Kultur och samhälle), Linköpings universitet.
Övriga medverkande kommer att vara ytterligare en forskare vid Tema Q samt en av delprojekt-
ledarna. Avsikten är att göra en analys av de uppnådda effekterna (jfr t ex Carlqvist & Aronsson
2003). Om volymen kommer att publiceras i UV:s skriftserie eller i annat sammanhang är ännu ej
fastställt.

Detta arbete innefattar en diskussion om kommunikation och kunskapsåterföring inom exploa-
teringsarkeologin i allmänhet och Slättbygdsprojektet i synnerhet. Utvärderingen bottnar i upp-
draget från Länsstyrelsen i det första delbeslutet för särskilda undersökningar (28/6 2000, Lst
220-3775-00) inom projektet (Motala, omr 1).

”…kunskapsförmedlingen över de arkeologiska undersökningarna, denna och de kommande slut-
undersökningarna skall utföras av Östergötlands Länsmuseum på så sätt som redovisas i projekt-
planen 2000-06-27, som bifogas i kopia och som ingår som en post för externa konsulter i RAÄ,
UV:s kostnadsberäkning. Resterande kostnad, som inte finns redovisad i RAÄ, UV:s kostnadsbe-
räkning kommer att redovisas i kostnadsberäkningen för de kommande delbesluten.”
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Att skriva in kunskapsförmedling i ett beslut är fortfarande relativt ovanligt. Inte minst av denna
anledning är det av värde att utvärdera resultaten av detta arbete särskilt. Som exempel på en
intressant effekt att problematisera kan nämnas den nya historiska identitet som kunnat skönjas
från ett Motalaperspektiv. Från att ha varit en av de yngsta östgötastäderna så finns här nu en av
de mest intressanta stenåldersboplatserna i östra Mellansverige, något som definitivt påverkat de
boendes syn på tidsdjupet i lokalhistorien. En utvärdering skulle kunna svara på vilken typ av
kunskap vi både medvetet och omedvetet kommunicerar och vilka grupper når vi. Fångar vi upp nya
grupper och vilka når vi inte alls? I förlängningen kan man också diskutera förhållandet mellan
beställaren/exploatören och uppdragsarkeologin.

Kvalitetssäkring och kontroll

Projektets vetenskapliga inriktning är knuten till UV Östs vetenskapliga verksamhetsplan och de
där formulerade problemområden och målsättningar (VVPL UV Öst 2000). Till de olika tema-
områdena, liksom till projektet som helhet, knyts olika experter för att säkra vetenskaplig kvalitet.

Avdelningen har flera olika typer av kvalitetssäkringsinstrument, av vilka de viktigaste redovisas
nedan.

Vid varje kontor finns en enhetschef, som primärt har ett strategiskt ansvar för att verksamheten
bedrivs på ett förebildligt sätt. För att tillse att projektverksamheten löper i enlighet med upp-
ställda riktlinjer och mål finns vid varje kontor en projektchef.

Det vetenskapliga arbetet följs upp av de referenspersoner (se Projektorganisation nedan) som
finns kopplade till projektet i dialog med projektets ledningsgrupp. Kontinuerliga uppföljningar
görs i form av regelbundet återkommande referensgruppsmöten. Fyra sådana planeras under
fältarbetets gång, förutom de arbetsseminarier som involverar delar av referensgruppen.

Ekonomisk uppföljning sker bl a genom månatlig tidrapportering per person, aktivitet och timme
samt genom månatlig granskning av projektets status. Underlag för denna granskning framställs
av enhetens ekonomihandläggare i form av ekonomisk budget- och utfallssammanställning per
projekt i redovisningssystemet Agresso.

UV har kvalificerat sig som leverantör enligt de omfattande kraven i transportsektorns kvalitets-
system TransQ. Systemet används av de nordiska statliga järnvägsbolagen vid upphandling och
drivs på deras uppdrag av Achillevs Information.

För kvalitetssäkring och uppföljning i samverkan med Länsstyrelsen har UV tagit fram ett system
som bygger på en blankett. Blanketten kan, om det anses lämpligt, på ett flexibelt sätt underlätta
informationsflödet och ge Länsstyrelsen möjlighet att bedöma behovet av samråd under undersök-
ningens gång genom att den används vid bestämda datum eller funktionella tidpunkter i processen.

Avseende miljöarbetet så är RAÄ en av flera pilotmyndigheter, vilka har regeringens uppdrag att
ta fram ett miljöledningssystem (MLS). Myndighetens olika avdelningar deltar i detta arbete.

Projektorganisation

Administrativt är projektet uppdelat i tre delprojekt. Vart och ett av dessa svarar mot tre geogra-
fiska områden vilka redan omnämnts ovan: 1 Motala, 2 Fågelstaområdet och 3 Skänninge. De
frågeställningar som är aktuella för respektive område svarar i hög grad mot ett av de tre arkeo-
logiska teman som arbetats fram. För en detaljerad presentation av respektive tema, med tillhö-
rande frågeställningar, målsättningar och metodik hänvisas till respektive undersökningsplan.
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Vart och ett av dessa teman ”förvaltas” och utvecklas av arkeologer vid UV Öst, med stöd av
referenspersoner och andra externa experter (se nedan). Varje område (och därmed tema) har en
huvudansvarig projektledare som leder arbetet i fält och under publiceringsfasen. Denne svarar
också för att de arkeologiska frågeställningarna hålls aktuella under projektperioden samt att
metoder och prioriteringar anpassas löpande efter resultat. I det avseendet sker en kontinuerlig
avstämning med projektchefen för UV Öst, vilken tillika fungerar som samordnare för projektet
som helhet och har det övergripande ansvaret. Det löpande arbetet inom varje delprojekt är
delegerat till respektive projektledare. Varje delprojekt har också en biträdande projektledare
vilken dels fungerar som ställföreträdare, dels svarar för delar av publiceringsarbetet.

Projektledning
Projektövergripande frågor behandlas inom en projektgrupp bestående av delprojektledarna och
projektchefen. Avsteg från undersökningsplanerna samt förändrade prioriteringar behandlas i
projektgruppen och beslutas av projektchefen i samråd med enhetschefen för UV Öst, ytterst efter
uppföljning i samråd med Länsstyrelsen och Banverket. Vid behov sker samråd med referens-
personer och UV:s avdelningsledning. För de vetenskapliga frågorna inom varje delprojekt finns
en kontinuerlig dialog med referensgruppen och övriga externa experter. För diskussioner kring
de övergripande vetenskapliga frågeställningarna och kring publicering av resultaten arrangeras
arbetsseminarier vid fyra tillfällen under projektets gång, med deltagande av projektledningen,
vissa arkeologer inom projektet samt referenspersoner och externa experter.

I projektledningsgruppen ingår följande.
• Projektsamordnare: Projektchefen vid UV Öst, docent Anders Kaliff
• Projektledare 1, Motala: Arkeolog Tom Carlsson
• Projektledare 2, Fågelstagruppen: Arkeolog Göran Gruber
• Projektledare 3, Skänninge: Arkeolog Rikard Hedvall

Varje undersökning har en fältarbetsledare som svarar för att arbetet sker efter de ramar och
riktlinjer som läggs fast i undersökningsplanen. Fältarbetsledarna är desamma som delprojekt-
ledarna och de olika lokalerna inom respektive område undersöks successivt av samma arbetslag.
Avsikten med detta är att gynna en ackumulerad kunskapsuppbyggnad under projektets gång och
att samordna resultaten så mycket som möjligt. I vissa fall kan dock lokaler inom samma område
komma att undersökas parallellt av tidsskäl. Den redan pågående undersökningen i Motala om-
fattar en enda lokal.

För organisation och bemanning inom projektets tre olika delområdena hänvisas till respektive
undersökningsplan.

Styrgrupp
De skilda verksamheterna, löpande fältarbetet samt det vetenskapliga arbetet sker under överin-
seende av en samrådsgrupp (styrgrupp) bestående av representanter från Banverket, Länsstyrel-
sen i Östergötlands län, Östergötlands Länsmuseum och UV Öst.

Referensgrupp/externa specialister
För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i projektet har det bildats en referensgrupp som
aktivt medverkar i utvecklingen av frågeställningar, metodval och prioriteringar. Den vetenskap-
liga referensgruppen representerar, förutom arkeologi, följande discipliner: ortnamnsforskning,
kulturgeografi, historia och miljöarkeologi. Flertalet av referenspersonerna kommer också aktivt
att delta i det vetenskapliga arbetet och även delta i publiceringsfasen. Förutom projektledning
och projektgrupper har följande personer engagerats i Slättbygdsprojektet, som referenspersoner
och/ eller externa konsulter.
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Projektövergripande referensgrupp
Professor emeritus Hans Andersson, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds uni-
versitet. Arkeologisk referensperson för hela projektet och med särskilt engagemang vad gäller
undersökningarna i Skänninge. Deltar i referensgruppsseminarier.

Professor Ola Kyhlberg, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Arkeo-
logisk referensperson för projektet som helhet. Deltar i referensgruppsseminarier.

Professor Jan Paul Strid, Institutionen för Språk och kultur, Linköpings universitet. Utför en analys
av ortnamnsskicket utmed hela bansträckningen, med en fördjupad analys av området mellan
Skänninge och Motala (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar i
referensgruppsseminarier.

FL Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, utför en kulturhistorisk analys
av landskapet utmed hela bansträckningen, med utgångspunkt från äldre lantmäteriakter och andra
arkivalier samt fältinventeringar. En fördjupad studie utförs av området mellan Skänninge och Motala
(publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar i referensgruppsseminarierna.

FD Mats Anglert, RAÄ UV Syd, utför en kulturhistorisk analys utifrån det medeltida arkeolo-
giska materialet (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar i referensgrupps-
seminarierna.

FL Mats Regnell, Arkeologiskt Naturvetenskaplig Laboratorium, Göteborg. Utför miljöarkeo-
logiska analyser med avsikt att skapa en bild av landskaps- och vegetationsutvecklingen i ett
långtidsperspektiv (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan, samt i skriftserie-
publikation inom tema 3). Deltar i referensgruppsseminarierna.

Övriga referenser/externa specialister
Professor Peter Aronsson, Tema Q (Tema Kultur och samhälle), Linköpings universitet, leder ut-
värderingen av den publika verksamheten och den kunskapsåterföring som projektet genererat ur
ett beställar- och mottagarperspektiv.

Professor Anders Piltz, Klassiska institutionen, Lunds universitet. Referensperson för undersök-
ningen av S:t Olofs kloster i Skänninge.

FD Ann Catherine Bonnier, Sveriges kyrkor, RAÄ. Referensperson för undersökningen av S:t
Olofs kloster i Skänninge.

Enhetschef Johan Anund, RAÄ, UV Mitt. Referensperson för frågor kring metallhantering.

Arkeolog Lena Beronius Jörpeland, RAÄ, UV Mitt. Referensperson för frågor kring kulturlager.

Antikvarie Margareta Hasselmo, RAÄ, MI. Referensperson för frågor kring Skänninge och medel-
tida centralorter.

FL Jens Heimdahl, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.
Utför Makrofossilanalyser.

FD Claes Westling, Institutionen för Tema (historia), Linköpings universitet. Referensperson för
frågor om det eftermedeltida Skänninge.

Roberto Grassi vid Gradar Geofysik, Helsingborg/Milano utför georadarundersökning av området
för S:t Olofs kloster.
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Inledning

Inför Banverkets planerade utbyggnad av ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala genomförs
ett arkeologiskt linjeprojekt, Slättbygdsprojektet – västra Östergötland i ett långtidsperspektiv,
med undersökningar koncentrerat till tre områden; Motala, Fågelsta och Skänninge. Förelig-
gande undersökningsplan avser delprojektet som inbegriper undersökningarna kring Fågelsta,
den såkallade ”Fågelstagruppen”. De utredningar och förundersökningar som föregått slut-
undersökningarna har visat på lämningar från senneolitikum fram till medeltid. Mestadels rör det
sig om boplatslämningar. De platser inom Fågelstagruppen som är aktuella är Landstorp (område 3),
Fågelstad by (område 4), Hallingstorp (område 5), Sund (område 7) och Russingstorp (område 9).

För Fågelstagruppen har ett övergripande tema formulerats; Slättbygdens människor – bebyggelse-
förändringar i ett långtidsperspektiv. Detta utgör tillsammans med den vetenskapliga verksamhets-
planen för UV Öst, VVPL (Eriksson m fl 2000) den vetenskapliga ramen för delprojektet. Den
övergripande målsättningen är att betrakta landskapsutvecklingen i ett helhetsperspektiv. Därför
har ett tvärvetenskapligt arbetssätt valts där arkeologin tillsammans med miljöarkeologi, ort-
namnsforskning och kulurgeografi möts i en dialog och arbetar gemensamt. Arbetet kommer att
ske med utgångspunkt från olika geografiska skalnivåer. De frågeställningar som ställs till det
arkeologiska materialet och som även är utgångspunkten för de övriga vetenskaperna har sam-
manfattas under följande rubriker; Kontinuitet och brytningstider, Lokalisering och mark-
utnyttjande i ett långtidsperspektiv, Bebyggelse och boplatsstruktur samt Centrala platser och
centrala områden.

Bilaga 1. Undersökningsplan Fågelstagruppen

Länsstyrelsens dnr: 220-3775-00.

Plats: Russingstorp och Sund, Fivelstads socken samt Hallingstorp,
Fågelstad by och Landstorp, Västra Stenby socken.

Fornlämningsnr: RAÄ 28, 32 och UV 1 i Fivelstads socken.
RAÄ 125, UV 32, UV 97, invid RAÄ 15, 16, 21, 27 m fl, UV 134
i Västra Stenby socken.

Fornlämningstyp: Boplatser, kulturlager, bytomter, gravar, odlingslämningar.

Undersökningstyp: Slutundersökning.

Orsak till undersökningen: Nytt dubbelspår sträckan Mjölby – Norrsten och
därtill anslutande planskilda korsningar.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Kostnadsansvarig: Banverket, Östra banregionen.

Riksantikvarieämbetets dnr: 423-1891-2000.

UV:s projektnummer: 1510176.
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Föreliggande undersökningsplan inleds med en Antikvarisk bakgrund för de fem aktuella plat-
serna där resultaten från hittills utförda utredningar och förundersökningar redovisas. Under
rubriken Arkeologisk potential, redogörs för det arkeologiska kunskapsläget i området, det sker
med utgångspunkt från tre av det ovan presenterade rubrikerna. Därpå följer en genomgång av
delprojektets Målsättningar och Frågeställningar. Detta sker med utgångspunkt från det övergri-
pande temat och dess underrubriker. Dessutom görs en kort och inledande presentation av de tre
övriga vetenskaperna samt den publika verksamheten. Under rubriken Metod redogörs för det
aktuella fältarbetet vilket även innebär en kort genomgång av den miljöarkeologiska analysen.
Vidare redovisas de prioriteringar som sker i det arkeologiska fältarbetet för de fem slutunder-
sökningsplatserna. Under rubriken Genomförandeplan kommer delprojektets olika arbetsfaser
att presenteras i form av Fältarbete och Publicering. Avslutningsvis redogörs för delprojektets
Kostnader och Ansvarsförhållanden .

Antikvarisk bakgrund

Banverket planerar ett nytt dubbelspår mellan Mjölby och Motala samt i anslutning till det an-
lägga nya planskilda korsningar. Av den anledningen har Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utfört
arkeologiska utredningar, etapp 1 och 2, samt förundersökningar på tiotalet platser kring Fågelsta
samhälle, i Västra Stenby, Fivelstads och Styra socknar, Motala kommun (Ulfhielm 1995, Nilsson
1996, Nielsen och Stålbom 1997, Ulfhielm 1997, Carlsson m fl 2000, Hedvall m fl 2002). Fem av
platserna har gått vidare till slutundersökningar.

Fågelsta samhälle ligger i västra Östergötlands fullåkersbygd mellan Skänninge och Motala. De nu
aktuella undersökningsplatserna återfinns norr om, i och söder om samhället. Platserna ligger längs
med en sträcka på drygt 4 km. Landskapet norr om Fågelsta kan karaktäriseras som en ”kuperad
småskalig bygd” – en öppen odlingsbygd med långsträckta höjder uppbyggd av isälvsediment, mo-
rän och leror i sänkorna. Vid Fågelsta finns ett område med skogsklädda höjdsträckningar medan
mellanskaliga flacka dalgångar dominerar söder om samhället (Schibbye Landskap AB).

Endast ett fåtal arkeologiska undersökningar har hittills utförts i området kring Fågelsta. De flesta
berör mindre ingrepp i gravfältet vid Hallingstorp (Cnattingius B 1925, Östmark 1972) samt enstaka
gravfynd bland annat intill järnvägen vid Sunds bytomt (Cnattingius1954). På senare år har några
mindre kabeldragningar och rörledningar varit föremål för utredningar och förundersökningar (Larsson
L och Lindeblad K 1994, Nielsen A-L 1997). Området kring Fågelsta kom också att inbegripas i
förstudierna inför den eventuella omläggningen av Riksväg 50. Utredningen pekar ut ett stort antal
möjliga boplats- och gravlägen i Västra Stenby och Fivelstads socknar (Larsson L m fl 1997).

Platserna inom Fågelstagruppen är Landstorp (område 3), Fågelstad by (område 4), Hallingstorp
(område 5), Sund (område 7) och Russingstorp (område 9). Sammantaget utgör de fem exploater-
ingsområdena en yta på ca 33 200 m2. Nedan följer en kort genomgång av lokalerna och resultaten
från förundersökningarna.

Landstorp
Vid Landstorp, område 3, planeras en omläggning av landsvägen och en ny planskild korsning.
Platsen ligger cirka 2 km norr om Fågelsta. Slutundersökningen omfattar ett cirka 9000 m2 stort
område. Här finns lämningar från yngre stenålder till senmedeltid och fram i historisk tid (Hed-
vall R m fl 2002).

• Boplatslämningar från övergången mellanneolitikum – senneolitikum
• Boplatslämningar från yngre bronsålder
• Skadade gravar, odaterade
• Medeltida vägsträckning
• Odlingsspår, odaterade
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Fågelstad by
Vid Fågelstad bytomt, område 4, planerar Banverket en planskild korsning. Det aktuella under-
sökningsområdet ligger knappt 1 km norr om samhället utmed byvägen – mellan järnvägen och
Fågelstads bebyggelse. En tidigare förundersökning, för en vattenledning, har utförts på delar av
bytomten (Nielsen A-L 1997). Slutundersökningen omfattar en yta på cirka 2500 m2. Resultaten
från förundersökningen visade på olika aktiviteter ifrån flera tidsperioder öster om järnvägen,
närmast bytomten (Carlsson T m fl 2000).

• Boplatslämningar daterade till vendeltid
• Kulturlager daterat till övergången till yngre bronsålder – äldre järnålder
• Bytomtslager, odaterat
• Odlingskikt, odaterat

Hallingstorp
Vid Hallingstorp, område 5, strax nordväst om Fågelsta samhälle kommer Banverket att bredda
vägen mot Fågelstads by, anlägga en ny planskild korsning samt uppföra ett teknikhus. I anslutning
till exploateringsområdet ligger en höjdrygg med resterna efter ett omfattande gravfält, RAÄ 14 – 19
samt UV 98. Höjdryggen skärs av landsvägen mot Fågelsta där en rund stensättning undersöktes
på 1970-talet (Östmark K 1972). I samband med utredningen för Riksväg 50 uppmärksammades
flera möjliga förhistoriska boplatsområden i anslutning till Fågelstads bytomt men också inom
det aktuella undersökningsområdet samt även väster därom. Bland annat registrerades ett flertal
lösfynd av stenyxor, UV 130 – 133, vilka har påträffats i mossmarkerna väster om järnvägen
(Larsson L m fl 1997:26, 29). Slutundersökningen omfattar en yta på 11 500 m2. Resultaten från
förundersökningen visade på lämningar från olika tidsperioder (Carlsson T m fl 2000).

• Bearbetad kvarts och kvartsit, odaterad
• Kulturlager från äldre bronsålder
• Boplatslämningar från sen förromersk – äldre romersk järnålder
• Skadad grav, stensättning från äldre järnålder.

Sund
Vid Sunds gamla bytomt, område 7, i Fågelsta samhälle, Fivelstads socken, planerar Banverket
att bygga en ny planskild korsning. I anslutning till denna kommer även den nuvarande avfarts-
vägen mot Hallingstorp att läggas om och en ny påfart till vägen mot idrottsplatsen söder om
Fågelsta samhälle att byggas. Till idrottsplatsen ska även en ny gång och cykelväg anläggas.
Undersökningsområdet berör delar av Sunds bytomt på ömse sidor av Fivelstadvägen (väg 980).
Väster om bytomten, ett tiotal meter utanför exploateringsområdet, påträffades på 1950-talet en
skelettgrav, RAÄ 32. Under ett odlingsröse låg ett större markfast stenblock där benrester efter en
människa hittades i en nedgrävning (Cnattingius B 1954:ATA). Den arkeologiska utredningen av
ny sträckning för Riksväg 50 uppmärksammade ett par tänkbara förhistoriska grav- och boplats-
områden väster och sydväst om området för den nya planskilda korsningen (Larsson L m fl
1997:29, 64). Det närmaste av dessa (Obj 7) ansluter i stort sett till exploateringsområdet och
området där lämningar efter en boplats kunde konstateras vid förundersökningen. Den totala
ytan som är föremål för slutundersökning uppgår till drygt 7200 m2. Resultaten från för-
undersökningen visade på ett flertal lämningar från olika tidsperioder (Carlsson T m fl 2000).

• Boplatslämningar från yngre bronsålder
• Boplatslämningar från övergången äldre – yngre järnålder
• Bytomtslager, odaterat
• Fossil odling, åderspår, odaterade
• Sunds södra åkergärde, odaterat
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Russingstorp
Vid Russingstorp, område 9, ligger ca 1 km söder om Fågelsta samhälle. Här sker en breddning av
järnvägsbanan upp till 9 m öster om det nuvarande spåret. Förutom själva breddningen innebär
arbetet också att en mindre körväg måste flyttas i sidled. Området uppmärksammades vid en
utredning för ny sträckning av Riksväg 50 där ett flertal förhistoriska lämningar påträffades,
främst söder och väster om det aktuella området (Larsson L m fl 1997:29). Slutundersökning omfat-
tar en yta på 3500 m2. Resultaten från förundersökningen visade på (Carlsson T m fl 2000).

• Boplatslämningar från förromersk – romersk järnålder

Arkeologisk potential

De västra delarna av Östergötland har kallats för ett ”nationallandskap” – ett område vars bety-
delse spelat en stor roll i den svenska historien. Från neolitikum och framåt har landskapet med
sina bördiga jordar och varierande naturförutsättningar utgjort grogrunden för en rik centralbygd.
Minnen av detta ser vi i mängden fasta fornlämningar såsom av gravar, gravfält, runstenar etc,
lösfynd från både sten- och metallåldrarna samt ett stort antal bytomter, stormannagårdar och
medeltida kyrkor. Denna del av Östergötland har hittills varit förskonad från större exploateringar.
Det arkeologiska arbetet inför det planerade dubbelspåret kommer därför att generera nya och
fördjupade kunskaper om en rik kulturbygd.

Tidsperioderna på de fem aktuella slutundersökningsplatserna sträcker sig från mellanneolitikum
och framåt. Genom ett tvärvetenskaplig angreppsätt, där arkeologi, miljöarkeologi, kulturgeografi
och ortnamnsforskning möts i en dialog, skapas förutsättningar för att återskapa förhistoriska
landskapsrum med syfte att spegla bebyggelseförändringar i ett långtidsperspektiv. Slutundersök-
ningarna ger oss möjligheten att ta reda på hur människor under olika perioder format och brukat
olika delar av landskapet både i ett lokalt och ett regionalt perspektiv. Vilka var t ex de funktionella,
sociala, religiösa betingelserna som styrde deras val? Nedan presentras den arkeo logiska potentia-
len med utgångspunkt från tre av huvudrubrikerna vilka var och en för sig men också tillsammans
bidrar till förståelsen av den fjärde huvudrubriken, Kontinuitet och brytningstider, vilken i sin tur
syftar till att belysa den dynamik som förekommit i kulturlandskapet från förhistorien och framåt.

Lokalisering och markutnyttjande i ett lokalt perspektiv
Den landskapsbild som vi står inför idag är i mångt och mycket en produkt av skiftesreformernas
tid på 1800-talet. Utdikningar och rationaliseringar förändrade den agrara strukturen under framför
allt 1800-talets senare hälft. Då dikades de flesta sankmarkerna ut och resultatet blev dagens
vidsträckta, flacka åkerlandskap. Likaså försvann många av de kulturhistoriska spåren. De miljö-
arkeologiska insatserna syftar bland annat till att skapa tidsfönster vilka hjälper oss att förstå
landskapets utseende och hur människor påverkat landskapet i olika tidsperioder.

I dagens fullåkersbygd är det framför allt längs med höjdstråken som vi finner spåren efter forntidens
människor. På de väldränerade höjderna som numera ofta utgör betesmarker, hittar vi flertalet av
de fasta fornlämningarna. Exempel på det är Högrabacken, RAÄ 21 i Västra Stenby socken, i
närheten av Landstorp. Det är ett omfattande gravfält med stensättningar, högar, en treudd av
yngre järnålderskaraktär men här finns också en neolitisk begravning. Ett annat större gravfält
finner vi vid Hallingstorp, RAÄ 14 – 19, i Västra Stenby socken, med stensättningar, högar och en
rest sten samt uppgifter om en på 1920-talet undersökt skelettgrav (Östmark K 1972, Cnattingius
B 1925). Den kraftiga uppodlingen har tyvärr inneburit att de synliga delarna av många forn-
lämningar i landskapet är skadade eller helt bortodlade. I bästa fall återfinner vi dem i de skrift-
liga källmaterialen eller på de historiska kartorna. Där kan ortnamnsforskning och kulturgeo-
grafi bidra med kunskap och tolkningar. Undersökningarna kommer också att visa på i vilken
grad det moderna jordbruket påverkar de ovan mark både synliga och osynliga fornlämningarna.
Längs med höjdstråken återfinns även den tidiga historiska bebyggelsen med bytomter såsom
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Fågelstad och Sund. Förundersökningarna har visat att i anslutning till dessa platser också finns
rester efter den förhistoriska bebyggelsen. Exempelvis sätter de vendeltida dateringarna vid Fågel-
stad by fokus på frågeställningar om bybildningens första skede och bystrukturer. Här förväntas
ortnamnsforskning och kulturgeografi bidra med avgörande information om de yngre delarna av
förhistorisk tid samt historisk tid. Vidare väcker boplatslämningar från brons- och äldre järnålder,
samt gravlämningar i anslutning till bytomterna frågor om markutnyttjande och platskontinuitet
i ett ännu längre tidsperspektiv (Carlsson T m fl 2000, Hedvall R m fl 2002).

Till skillnad från fasta fornlämningar så återfinns lösfyndsplatserna kring de tidigare låglänta
ängs- och våtmarkerna. Oftast handlar det om sten- och bronsyxor. Exempelvis har flera sten-
yxor hittats i anslutning till mossmarkerna väster om järnvägen vid Hallingstorp. Även i moss-
marker inom Sunds ägor har lösfynd av skafthålsyxor, en spjutspets och ett 30-tal spadliknande
träföremål hittats. Ett av de mer spektakulära fynden är en avsatsyxa från äldre bronsålder, per II,
som hittades vid Russingstorp. Hittills har vi inte kunnat knyta de deponerade lösfynden till
någon samtida kontext. Däremot förekommer boplatsindikerande lämningar på flera platser i
lägen där fastmark möter våtmark längs med dubbelspåret.

Bebyggelse och boplatsstruktur
Antalet kända boplatser både från yngre stenålder och bronsålder är ytterst få i de västra delarna
av Östergötland. Runt sjön Tåkern har riktade inventeringar resulterat i ett flertal tidigneolitiska
lokaler (Browall H 1997). Däremot har få neolitiska boplatser undersökts i västra Östergötlands
slättbygd. Hit hör enstaka gropkeramiska boplatser norr om Tåkern, i Väversunda socken, och
den tidigneolitiska boplatsen vid Brunneby, Brunneby socken (Browall H 1991, Larsson M 1994).
De flesta undersökta lokalerna finner vi i slättens södra del, i randbygden mot höglandet. De
grävdes i huvudsak i slutet av 1990-talet i samband med omläggningen av Riksväg 32 och E4:an
(t ex Larsson M 1996, Larsson M och Molin A 1998, Molin F m fl 1999, Petersson M m fl i
manus, Molin M m fl i manus). Vistad, i Väderstads socken, är en av de mer kända bronsålders-
lokalerna i västra Östergötland som undersökts, även den ligger i övergångsbygden (Larsson, TB
1993). På senaste åren har även enstaka äldre bronsålderslokaler uppmärksammats norr och
söder om Omberg (Gruber G i manus, Ternström C 2000, Karlsson P 2000).

Den neolitiska lokalen i Landstorp, daterad till övergången stidsyxetid – senneolitikum, kommer
att ge en inblick i yngre stenålderns boplatser och deras inre struktur. En sådan kunskap anknyter till
en aktuell diskussion inom forskningen. Tidigare har den neolitiska bebyggelsestrukturen uppfattats
som bestående av små hus, mindre familjebosättningar – ensamgårdar. Även det senneolitiska sam-
hället anses i huvudsak ha varit baserat på ensamliggande gårdar (se exempelvis Larsson M 1997).
Senare års undersökningar, bland annat för Västkustbanan i Skåne, visar att bilden är mer kom-
plicerad är så. Både stora och små boplatser har sannolikt existerat parallellt och grupperna kan
mycket väl varit större än en familj (Andersson M 2003:173). Från tidigneolitikum får den rituella
aspekten allt större utrymme inom kulturen. Man investerar stort i specialiserade rituella platser
och gravområden. Samtidigt har den profana byggnadsstrukturen varit relativt enkel med hyddor
av olika slag på specialboplatser och långhus på basboplatser. Mindre hyddor kan dessutom ha
fungerat som ekonomibyggnader i förhållande till långhusen (Svensson M 2003:146). En lik-
nande bild, vad gäller hyddor, har på senare tid även noterats i Östergötland. På flera platser har
hyddlämningar från både mesolitikum och neolitikum undersökts med påfallande lite fynd. Dessa
har tolkats som mindre jaktstationer och som spår efter specialaktiviteter inom boplatser med
långhus (bland annat Carlsson T i manus, Carlsson T, Kaliff A & Larsson M 1999). Under sen-
neolitikum verkar det ske en förändring och långhusen får en statusmarkerande funktion men blir
också mer betydelsefulla vad det gäller rituella aspekter (Svensson 2003:147).

En av förundersökningsplatserna kring Fågelsta gav dateringar till äldre bronsålder, Hallings-
torp, och tre till yngre bronsålder, Landstorp, Fågelstad by och Sund. Flera forskare har upp-
märksammat frånvaron av senneolitiska och äldre bronsåldersboplatser. De orsaker som fram-
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förts är att lämningarna skulle vara av en karaktär som gör dem mindre synliga eller att yngre
boplatslämningar mer eller mindre raderat bort dem (Holm J, Olsson E & Weiler E 1997). Andra
tankegångar syftar till att till exempel äldre bronsålderns människor inte markerat någon speciell
platstillhörighet. De rörde sig i skilda landskapsrum där olika verksamheter varit rumsligt separe-
rade från varandra (Hauptman-Wahlgren K 2002:134).

Slutundersökningarna kommer att bli ett viktigt pusselbit i förståelsen av utnyttjandet av land-
skapet under perioden yngsta stenåldern – äldre bronsålder. Frågor om markutnyttjande och
topografiska lägen kommer att vara aktuella, tillika frågor om vilken typ av aktiviteter som
lokalerna bär spår av och hur tätt dessa var lokaliserade i landskapet. De undersökta lokalerna
blir en utgångspunkt för en diskussion om hur människorna kan ha uppfattat och utnyttjat olika
boplatsstrukturer i landskaprummet.

Det östgötska odlingslandskapets arkeologi och bebyggelseutvecklingen har beskrivits i tre makro-
perioder där den äldsta tar sin början under yngre bronsålder och karaktäriseras bland annat
genom att fähus och permanent gödslade åkrar införs (Ericsson A 2000).

Flera av dateringarna från förundersökningarna kring Fågelsta ligger i yngre bronsålder. Speglar
dessa ett rörligt eller ett mer stationärt bebyggelsemönster? I Pryssgården, Östra Eneby socken i
Norrköping, har man visat att bebyggelsen var permanent och stabil under äldre bronsålder
(Borna-Ahlkvist 2002).

Med utgångspunkt från boplatsundersökningar från äldre järnålder i Mjärdevi, Slaka socken, har
Mats Larsson tolkat bebyggelsen där som bestående av tre samtida gårdar organiserade inom två
boplatsområden. Han ser både en social som ekonomisk skillnad mellan enheterna vilket skulle
vara ett tecken på en ökad stratifiering i samhället under förromersk järnålder (Larsson M 1993).

Till skillnad från ”den flyttande gården” i Mjärdevi har man i Hulje, Högby socken, nära brytzonen
mellan slätten och skogsbygden i söder, noterat hur bebyggelsen under förromersk – romersk järn-
ålder utvecklats mot en förtätad bebyggelse där ett flertal gårdsenheter samverkat i en byliknande
gemenskap (Carlsson T m fl 1997, Kaliff A 1999:77 f) Kringflyttande ensamgårdar står att åter-
finna i mer resurssnåla områden till skillnad mot de mer byliknande boplatser vilka organiserat
stensträngssystemen i randbygden (Kaliff A 1999:80) En berättigad fråga är huruvida det också
finns bylika bebyggelsestrukturer i västra Östergötlands slättbygd?

Äldre järnåldersdateringar förekommer på tre av platserna, Russingstorp, Sund och Hallingstorp.
Den generella bilden i Östergötland är att flertalet av dessa boplatser upphör under 400 – 600-talet
e Kr och omlokaliseras till de platser där de senare historiska byarna uppträder (Hedvall R 1995:35).

Omlokaliseringen har tolkats som en övergripande omstrukturering av samhället vilket även kom
att uttryckas i form av en ny jordbruksteknik och ett ökat handelsutbyte. Denna brytningsperiod
märks i en ökad social stratifiering i gravmaterial med vapengravar och en större andel import-
fynd (Molin F 1999:25 f). Detta mönster har noterats över stora områden vilket väcker frågan om
hur denna genomgripande förändring har gått till. Utan tvivel är en av de bakomliggande orsakerna
den konsoliderande aristokratin. Värt att pröva är frågan om bebyggelsens omläggning speglar
en etablering av storgårdar. Omlokaliseringen handlar kanske snarare om att självständiga jord-
bruk läggs ner och brukarna med familjer flyttas över till en dominerande bebyggelse – storgården
(Lundqvist L 2000). En viktig fråga är om denna bild även gäller i slättbygden i västra Östergötland.
Russingstorp förefaller vara ett boplatsområde som bara nyttjats under förromersk – romersk
järnålder medan boplatslämningarna från äldre järnålder i Sund och Hallingstorp däremot grän-
sar till de medeltida bytomterna. De båda senare skulle kunna vara ett tecken på att den
folkvandrings/vendeltida omlokaliseringen inte gäller på slätten. En möjlighet är att bytomterna
är en vidareutveckling av ett storgårdssystem där flera hushåll ingått.
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Centrala platser och centrala områden
Från senneolitikum – äldre bronsålder och framåt anses de västra delarna av Östergötland växa
till en av landskapets centralbygder. Denna tolkning bygger till stora delar på att området varit
produktivt för jordbruk och att det kunnat bära en relativt stor befolkning som avsatt det stora
antalet lösfynd och gravar. Ett område som utmärker sig är t ex Hagebyhöga socken vilken
angränsar till både Fivelstads och Västra Stenby socknar. Här finns flera hällkistor och större
bronsåldershögar (jämför Nerman B 1936:66).

Från bronsålder finns det tecken på hur en elit växer fram i Östergötland med allt intensivare
kontakter via Östersjön med nuvarande Polen, östra Tyskland och Baltikum (Kaliff 2001). Kontakt-
vägar som upprätthålls även under äldre järnålder. Generella mönster visar att de samhälls-
förändringar som sker under romersk järnålder och framöver genom agrarteknik och bebyggelse-
strukturer kan vara tecken på en ökad centralmakt som genomför en planerad omstrukturering –
från ett tidigare mer mobilt samhälle till mer fasta territorier (Kaliff A 1999:144).

På senare tid har begreppet ”centralplatser” diskuterats framför allt inom järnåldersforskningen och
olika kriterier har framförts för vad som definierar dem (Näsman 1998, Nielsen 2000). Det är viktigt
”att kunna urskilja det unika, det speciella eller avvikande och att titta på platser som i det arkeolo-
giska fyndmaterialet signalerar en elitär miljö” (Nielsen 2000:48). Här nämns speciella fyndkategorier
såsom guld, glas, vapen, silverskatter och spår av handel. Vidare framhålls speciella typer av anlägg-
ningar t ex fornborgar, stormannagårdar, verkstadsplatser, storhögar, medeltida kungsgårdar och
kyrkor. Även ortnamn som visar på religiös eller organisatorisk funktion är tecken på att platser har
haft en central funktion. (Nielsen A-L 2000:48). Andra förutsättningar som ansetts vara förutsätt-
ningar för tidig centrumbildning är strategiska och manifesta lägen i landskapet, tillgång till goda
jordbruksmarker och möjlighet till bra kommunikationer (Lindeblad K & Nielsen A-L 1997:21).

I samband med utredningsarbetet för Riksväg 50 identifierades ett antal tänkbara centralplatser i
västra Östergötland. Bland dessa var Västra Stenby och Varv två av socknarna som utmärkte sig. En
av landets rikaste vapengravar från romersk järnålder finns i Östervarv, Varvs socken, drygt 5 km
öster om Fågelsta. Den anses spegla ett politiskt och militärt ledarskikt i västra Östergötland (Linde-
blad K & Nielsen A-L 1997:27). Från ett folkvandringstida gravfält, även det i Östervarv, har man
bland annat funnit fragment av cloisonnéarbete och gravarna har jämförts med båtgravarna i Upp-
land (Arbman 1942, Lindeblad K & Nielsen A-L 1997:26). Denna plats liksom flera andra visar att
det funnits elitära miljöer i trakten under järnålder. Några av dessa, exempelvis Varv, verkar dock
tappa sin särställning under yngre järnålder (Lindeblad K & Nielsen A-L 1997:35).

Ett annat exempel på centrala bosättningar är byn Sten som ligger en knapp kilometer väster om
Landstorp. Där har man funnit två vikingatida skatter; en guldskatt och en silverskatt. Här har
även funnits en romansk kyrka (Lindeblad K & Nielsen A-L 1997). 1,5 kilometer öster om Lands-
torp vid Västra Stenby kyrka, tidigare Kälvsten, står en tidig runsten som omtalar vikingafärder
i österled. I kyrkomuren finns en lockhäll till en eskilstunakista och kyrkotornet är från Kälvstens
romanska kyrka. Kombinationen av eskilstunakistor och tidiga kyrkor anses vara tidiga kungliga
centra av religiös och världslig natur (Lindeblad K & Nielsen A-L 1997 och där anf litt).

Studiet av järnålderns centralplatser hänger intimt samman med en analys av bebyggelsevariation
och hur denna variation speglar de sociala förhållandena. Bakom framväxten av centralplatser
ser man ett nytt ledande samhällsskikts behov av legitimitet. Kärnan i elitens etablering var för-
modligen storgården med dess hall. Kultplatser och gravmonument samt bebyggelsens lokalise-
ring i landskapet var andra element för att manifestera en ny samhällsordning. Till storgårdarna
knöts hantverksproduktion och även maktmedel i form av krigare. Storgårdarna existerade natur-
ligtvis inte isolerat utan dominerade hushållen i den trakt som man hävdade herrevälde över.
Forskningen har under senare tid ägnat centralplatserna stor uppmärksamhet men det finns fort-
farande anledning att närmare studera förhållandet mellan storgårdar och övriga gårdar.
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Målsättning och frågeställningar

Slättbygdens människor – bebyggelseförändringar i ett långtidsperspektiv är det övergripande temat
för Fågelstagruppen. Utgångspunkt är de fem slutundersökningsplatserna men arbetet kräver en
betydligt vidare utblick än så. Tanken är att arkeologi, miljöarkeologi, ortnamnsforskning och
kulturgeografi gemensamt ska bidra till att belysa såväl perioder av kontinuitet som de brytnings-
tider som förhistoriens människor genomlevt och finna förklaringar till vilka faktorer som legat
bakom både stabilitet och förändring. Syftet är att i möjligaste mån rekonstruera det förhistoriska
kultur- och naturlandskapet. För att mötet mellan de olika vetenskaperna skall bli fruktsamt måste
de var och en för sig och tillsammans arbeta med varierande geografiska skalnivåer. Vi har valt
följande nivåer och begrepp.

• Hemmet – de enskilda lokalerna
• Bygden – det närliggande landskapsrummet
• Trakten – den större geografiska landskapsdelen

Kring dessa tre nivåer flätar sig Världen – den världsbild förhistoriens människor levde i vilken
gestaltade sig både på ett mentalt, mytiskt och identitetsskapande plan samt på ett rent fysiskt
plan i föremål och interaktiva kontakter med avlägsna områden.

Den övergripande målsättningen är i sin tur nedbruten i fyra underrubriker vilka utgör kapitel i
den kommande skriftseriepublikationen för delprojektet. Nedan följer konkreta frågeställningar
som kommer att ställas till det arkeologiska materialet men som också är utgångspunkter för det
miljöarkeologiska, ortnamnsforskningen och det kulturgeografiska arbetet.

Kontinuitet och brytningstider
• Vilka tidsperioder förekommer alternativt saknas på platserna – när etableras verksamheterna

och när upphör de, återkommer man i ett senare skede till samma plats? Denna frågeställning
gäller samtliga lokaler.

• Kan vi se en förändring i platsernas betydelse över tid? Vilka är till exempel de stratigrafiska
och kronologiska förhållanden inom exploateringsområdet mellan boplatslämningar och gravar
samt andra rituella lämningar men också mellan boplatslämningar och odlingslämningar. Gäller
framför allt Landstorp, Sund, Hallingstorp och Fågelstad by.

• Hur förhåller sig, i ett större rumsligt perspektiv, de kronologiskt skilda boplatslämningarna
till närliggande gravar, gravfält och andra fasta fornlämningar?

• Vilken relation har boplatslämningarna med äldre- respektive yngre järnåldersdateringar till de
angränsande bytomterna, kan de tolkas som primärenheter? Hur speglar de arkeologiska resul-
taten det kulturgeografiska materialet och vice versa? Gäller framför allt Fågelstad By, Hallings-
torp och Sund.

• Vilken bild ger ortnamnen av bebyggelseutvecklingen och hur förhåller de sig till de arkeologiska
resultaten speciellt i samband med frågor kring centralitet, primärenheter etc. Stämmer de olika
vetenskapernas resultat överens med varandra eller skiljer de sig.  Vilka förändringar sker med ort-
namnen över tid? Vilka är namnen som lever kvar och hur förhåller de sig till den kända bebyggelsen?

• Motsvarar den periodindelning som tecknats för ”odlingslandskapets arkeologi” (Ericsson A
2000) de förändringar som är identifierbara i de pollendiagram som upprättas för området?

• Följer den traditionella arkeologiska periodindelningen de tvärvetenskapliga resultaten som
projektet genererar? Om så inte är fallet hur ska detta tolkas både på ett lokalt men också på ett
mer generellt plan?
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Lokalisering och markutnyttjande i ett lokalt perspektiv
• Hur har det förhistoriska landskapet sett ut och vilken har dess utveckling varit framför allt vad

beträffar våtmarker och deras igenväxningshistorik samt vegetationshistoria med utgångspunkt
från de lokala pollendiagrammen? Den miljöarkeologiska analysen är viktig för att förstå det
lokala resursutnyttjandet och näringsfånget vid olika perioder under förhistorien.

• I vilka topografiska lägen återfinner vi olika former av mänsklig aktivitet, boplatslämningar,
gravar och odlingsspår? Vilka är de kronologiska förhållanden som går att utläsa från lämningarnas
topografiska läge?

• Hur har fördelningen av åker – äng – bete fluktuerat över tid. Det är en viktig fråga för att få en
bild av den agrara utvecklingen. Västra Stenby har en hög andel ängsmark i relation till åker
(Helmfrid S 1962:20 f). Har detta varit konstant sedan byarna Sund och Fågelstad bildades?
Hur utbrett var lövfoderbruket under de förhistoriska perioderna och vilka trädsorter valdes ur
den befintliga skogsmiljön? Vilken typ av odling har skett på olika jordar? Detta borde framgå
av den miljöarkeologiska analysen och resultaten jämföras med de kulturgeografiska resultaten.

• En viktig kontinuitetsfråga är; vilken bild ger de äldre kartmaterialen och ortnamnen av odlings-
landskapet och dess förändring över tid? Detta berör framför allt frågor kring markutnyttjande
samt framväxten av storgårdar och byar.

Bebyggelse och boplatsstrukturer
• En av de viktigaste målsättningarna är att fånga boplatsernas omfång och i görligaste mån även

deras inre struktur. Detta arbete kommer i vissa fall att ge ett resultat som i hög grad baseras på
andra källor än de rent fältarkeologiska vilket innebär att jämförelser med andra undersökta
boplatser i Östergötland är viktiga.

• Hur förhåller sig spåren av materiell kultur till dels lämningarnas inre strukturer, dels i ett
lokalt, regionalt och interregionalt sammanhang?

• Vilka dateringar och vilka typer av aktiviteter har gett upphov till de kulturlager som finns på flera
av lokalerna. Är de avsatta eller är de spår efter senare tidsperioders påverkan, till exempel genom
odling? Gäller framför allt kulturlagren i Russingstorp, Sund, Hallingstorp och Fågelstad by.

Centrala platser och centrala områden
• Arkeologiskt finner vi spår efter samhällenas aristokrati bland annat genom olika bebyggelse-

typer, varierande lokalisering av boplatser samt givetvis genom materiell kultur. Detta är ytter-
ligare ett tema som ska belysas genom en analys av de enskilda lokalerna samt olika element i
det omgivande landskapet, exempelvis hur ligger olika centralplatser (monument, tidiga kyrkor,
gravar m m) i landskapet? Det kommer att ske i nära samverkan med kulturgeografi, ortnamns-
forskning och i viss mån även med miljöarkeologi. Det innebär att Centrala platser och centrala
områden, har nära anknytning till övriga tre rubriker men att en annan aspekt läggs på resultaten.

• Vanligtvis studeras elitens framväxt i samhället under äldre bronsålderns och under folkvand-
ringstiden. Men vad händer mellan dessa perioder med en dominerande aristokrati? Kan vi
följa samma elit under hela perioden eller sker det växlingar över tid vilka manifesteras olika
under olika perioder?

• I Västra Östergötlands jordbruksbygd etablerade sig en järnåldersaristokrati som under medeltid
kom att vara viktiga aktörer vid riksbildningen. Bansträckan berör ett landskap där dessa manifesterat
sin närvaro genom monument, gravar och senare genom runstenar, kyrkor och tätorter. Aristokratins
ställning byggde på förmågan att tillskansa sig ett herravälde över de resurser som fanns. Här finns
beröringen mellan storgårdarnas befolkning, eliten, och de ”vanliga” människorna.
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• Vilka är de kommunikationsleder som framkommer i det kulturgeografiska materialet och hur
förhåller sig vägsträckningen i Landstorp till dem i frågan om till exempel äldsta kronologiska
skede? Kan eventuella fynd och vägens konstruktion ge ingångar till Birgittatraditionen vid Kälvsten
och pilgrimsfärder till Vadstena?

Miljöarkeologisk analys
De övergripande målsättningarna för Fågelstagruppen innebär lokala och regionala miljörekonst-
ruktioner i syfte att understödja de arkeologiska undersökningarna och de synteser de genererar.
De lokala analyserna eftersträvar att rekonstruera miljö och aktiviteter i anslutning till under-
sökta fornlämningar. De regionala miljöstudierna avser att åskådliggöra platsernas belägenhet i
landskapet med vegetationsmiljön och odlingsmarkerna som viktiga komponenter. För att tillmötes-
gå de lokal- eller platsspecifika problemställningarna kommer en kombination av pollen-, makro-
fossil- och vedartsanalys att utnyttjas. För att belysa olika aspekter av odling och annan markan-
vändning kan dessutom även kemiska och fysikaliska analyser komma ifråga. Den miljöarkeo-
logiska analysen är också en aktiv del i den tvärvetenskapliga dialogen kring de ovan presenterade
rubrikerna. Flera av frågeställningarna, exempelvis de som berör centralitet, kontinuitet och bryt-
ningstider, har direkt koppling till frågor om markutnyttjande.

Ortnamn
Ortnamnen är en viktig del i rekonstruktionen av det äldre kulturlandskapet. Syftet är dels att
identifiera de äldsta namnskicken i området, dels att belysa de förändringar som sker med namnen
och orden över tid. Det senare kan vara resultatet av ett medvetet manipulerande av landskapet
som i sin tur speglar förändringar i samhället. Ortnamnsforskningen kommer att arbeta med
kontinuitetsfrågor men också förhållandet mellan storgårdar och byar samt hur socknarna i om-
rådet uppstått.

Kulturgeografi
Det kulturgeografiska arbetet innebär delvis en genomgång av befintligt kartmaterial för området
och de äldre skriftliga källorna exempelvis de medeltida diplomen. Syftet är även här att återskapa
ett tidigare kulturlandskap och försöka identifiera och visa på jordägandets samt bebyggelsens
utveckling från yngre järnålder och framåt. Även kulturgeografin kommer att arbeta med kontinui-
tetsfrågor samt förhållandet mellan storgårdar kontra byar och hur socknarna i området uppstått.

Publik verksamhet
Arbetet med den publika verksamheten för Fågelstagruppen inriktar sig framför allt mot en bredare
allmänhet. Arbetet sker bland annat genom institutionellt samarbete, framför allt med Östergöt-
lands länsmuseum, ÖLM, samt tillsammans med ideella föreningar och organisationer, däribland
Aska härads hembygdsförening. Arbetet kommer att generera en populär skrift, broschyrer, webb-
sidor, tidningsartiklar, föreläsningar, skolbesök, etc. En utvärdering av det publika arbetet och en
diskussion om kunskapsåterföring inom exploateringsarkeologin i allmänhet och Slättbygds-
projektet i synnerhet, kommer att ske i samarbete med Tema Q (Tema Kultur och samhälle) vid
Linköpings universitet.

Metod

Under rubriken Målsättning presenterades de övergripande tankarna för hur arbetet med Fågel-
stagruppen, Slättbygdens människor – bebyggelseförändringar i ett långtidsperspektiv, är tänkt
att drivas. Den plattform som det tvärvetenskapliga arbetet syftar till består av fyra ben; arkeo-
logi, miljöarkeologi, ortnamnsforskning och kulturgeografi. Det tvärvetenskapliga arbetet sker
dels individuellt och dels i fyra arbetsseminarier, under perioden 2003 – 2004. Nedan följer en
metodgenomgång för de båda förstnämnda vetenskaperna. För ortnamnsforskningen och kultur-
geografin hänvisas till de externa experter som är kopplade till Slättbygdsprojektet och som kom-
mer att utföra arbetet.
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Arkeologi
Lagring och analys i GIS
Syftet med GIS-stöd är att effektivisera lagring och användningen av lägesbunden information.
Därigenom kan fler projektdeltagare använda information för både analys och en rad olika presen-
tationsformer. Grundidén är att en gemensam datafångst och gemensam lagring för Slättbygds-
projektet, innebär minskat dubbelarbete. Strukturerad lagring innebär även en möjlighet att an-
vända materialet i framtiden, i kommande projekt. Målet är att samla in grundinformation (läge
och art) om alla kulturhistoriska objekt som kommer att användas i olika syften inom ramen för
Slättbygdsprojektet. I första hand rör det sig om fornlämningar, kyrkor och bebyggelseplatser.
Även nyfynd registreras. Ett andra mål är att göra en översyn över vilka kartor som finns över
området.

GIS-arbetet kommer även att inriktas på digitalisering av viss information på de historiska kart-
överläggen. Det gäller framför allt bytomter samt våtmarker.

Fältinventering
Fältinventeringen inriktas i första hand på att avgränsa de boplatskomplex som undersöks. Genom
fältvandringar vid lämplig årstid (vår och höst) räknar vi med att ha en god uppfattning om
respektive boplatskomplex utbredning.

Utgrävning
Generellt kommer matjorden vid undersökningstillfället att skiktvis avbanas ned till orörd mark
eller lager/anläggningsnivå med hjälp av grävmaskin. Därefter vidtar handrensning av påträffade
lämningar. Lös- och rensfynd tillvaratas. Undersökningsområdet, anläggningar, fynd och natur-
vetenskapliga prover mäts in och registreras digitalt (totalstation och Intrasis). Fynd- och anlägg-
ningsregistrering sker löpande under tiden för fältarbetet. Anläggningar undersöks och dokumen-
teras med sektionsritningar samt foto där detta är relevant.

Undersökningsområdena kommer dessutom att flygfotograferas i syfte att ta fram storskaliga
översiktsbilder av fornlämningarna bl a för att belysa platsernas förhållande till de kringliggande
kulturmiljöerna.

Prioriteringar
Med utgångspunkt från de olika arkeologiska objektens karaktär, utbredning och intensitet, som
framkommit i utredningen och förundersökningsresultaten, samt framför allt från de för projektet
övergripande målsättningarna kommer ytorna inom de fem undersökningsområdena att prioriteras
enligt följande.

1. Landstorp
Den totala ytan för slutundersökningen i Landstorp är cirka 9000 m2.

• De delar av den neolitiska boplatslämningen, öster om järnvägen, som finns inom exploaterings-
området undersöks i sin helhet för att kunna avgöra boplatsens utbredning. Inom området
varierar anläggningstätheten och det blir därför viktigt att identifiera inre strukturer, ytor för
speciella aktiviteter och eventuellt återkommande utnyttjande.

• Boplatslämningarna från yngre bronsålder återfinns väster om järnvägen, på båda sidorna av
landsvägen. De delar av boplatsen som finns inom undersökningsområdet kommer att under-
sökas i sin helhet dels för att bestämma boplatsens storleken och inre struktur, dels för att
fastslå det kronologiska och stratigrafiska förhållandet till gravarna i området.

• Gravlämningar, brandgravar och en stensättning, finns väster om järnvägen, söder om landsvägen.
Området kommer att prioriteras i syfte att fastställa omfång och kronologisk tillhörighet.
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• Den medeltida väglämningen finns väster om järnvägen, norr om landsvägen. Den undersöks
med ambitionen att urskilja eventuella lagerskillnader samt genom att ta tillvara på daterande
fynd som komplement till 14C-dateringar.

• Övriga ytor inom undersökningsområdet kommer att undersökas extensivt, det vill säga de banas
av med maskin samt karteras beroende på de anläggningar som framkommer och deras karaktär.

2. Fågelstad by
Den totala ytan för slutundersökning i Fågelstad by är cirka 2500 m2 och är en mindre del av hela
exploateringsytan som uppgår till cirka 10 000 m2. Området sträcker sig från gården Fågelstad
och drygt 200 meter västerut mot järnvägsövergången, på båda sidorna om landsvägen.

• Det bytomtslager som finns allra längst österut kommer att undersökas till cirka 100%. Detta
görs med anledning av att de delar av lagret som finns inom undersökningsområdet är förhållandevis
små vilket inte motiverar en hårdare prioritering. Dessutom är få liknande bytomtslager under-
sökta i Östergötland. Arbetet inriktas mot att ålders- och funktionsbestämma lagret samt att
återfinna eventuella tidigare tomtbegränsningar i form av diken och äldre lämningar under lagret.

• De vendeltida boplatslämningarna ansluter väster om bytomtslagret. Boplatslämningar före-
kommer på båda sidorna om landsvägen. Ytorna kommer att undersökas i sin helhet för att
bestämma boplatsens omfång och inre struktur samt deras relation till bytomten. Dateringar
av anläggningarna är viktiga för att fånga kronologin i området.

• Kulturlagret från yngre brons-, äldre järnålder ligger i undersökningsytans västra del. Även detta
lager är kraftigt begränsat av undersökningsområdet och kommer därför att grävs i sin helhet
i syfte att samla in fynd och identifiera anläggningar såväl i som under kulturlagret. Viktigt är
också att fånga kronologin med omgivande anläggningar. Få liknande boplatslager från perioden
har undersökts i Östergötland.

• De odlingslager som finns undersöks extensivt i syfte att bestämma stratigrafiska och eventuellt
kronologiska förhållanden till övriga lämningar.

3. Hallingstorp
Den totala ytan för slutundersökningen i Hallingstorp är cirka 11 500 m2.

• Kulturlagret från äldre bronsålder finns alldeles väster om järnvägen. Inga liknande kulturlager
har tidigare undersökts i västra Östergötland. Bara en mindre del av lagret ligger inom exploa-
teringsområdet. Därför kommer detta område att undersökas i sin helhet på så sätt att området
rensas ned i tunna skikt för att fånga anläggningar, strukturer, stratigrafi och fynd. Här kan
direkta jämförelser göras med lagret vid Fågelstad by. Beroende på kulturlagrets karaktär kan
det bli aktuellt att ta bort delar av det med maskin för att identifiera underliggande anläggningar.

• Området med boplatslämningarna från äldre järnålder börjar ett 50-tal meter öster om järnvägen.
Ytan undersöks i sin helhet dels för att klarlägga boplatsens omfång och inre struktur, dels för
att fastslå det kronologiska och stratigrafiska förhållandet till gravfältet RAÄ 14 – 19, i anslutning
till undersökningsområdet.

• Övriga ytor undersöks extensivt, det vill säga banas av med maskin samt karteras beroende på
de anläggningar som framkommer och deras karaktär.



37BILAGA 1. UNDERSÖKNINGSPLAN, FÅGELSTAGRUPPEN

4. Sund
Den totala ytan för slutundersökning i Sund uppgår till cirka 7200 m2.

• Området med boplatslämningar från övergången äldre-, yngre järnålder ligger väster om järn-
vägen och undersöks i sin helhet i syfte att avgöra boplatsens omfång och inre strukturer.

• Boplatslämningarna från yngre bronsålder, strax öster om järnvägen, ansluter sannolikt till den
tidigare borttagna sidoblocksgraven. Området undersöks i sin helhet för att förstå ytans omfång
och dispositionen samt besvara frågor kring till exempel förhållandet mellan boplatsytor, gravar
och ritual.

• Ett kulturlager som motsvarar Sunds bytomt, finns i undersökningsområdets nordöstra del.
Lagret kommer att undersökas på samma sätt som bytomtslagret vid Fågelstad by, det vill säga
till 100%. Detta motiveras med att den totala ytan av lagret som finns inom exploaterings-
området är kraftigt begränsad och att få liknande bytomtslager undersökts tidigare i Östergöt-
land. Syftet är att samla in fynd och identifiera anläggningar såväl i som under lagret.

• Spår efter äldre odling, diverse odlingslager och åderspår, förekommer på båda sidor av järnvägen.
Dessa lämningar undersöks extensivt, det vill säga schaktas fram och avgränsas samt att sektions-
ritningar upprättas. Extra arbetsinsatser utförs endast i de fall där stratigrafiska och kronologiska
förhållanden till övriga lämningar kan fångas.

5. Russingstorp
Den totala ytan för slutundersökningen i Russingstorp uppgår till cirka 3500 m2.

• Boplatslämningarna delar upp sig i två mindre ytor, norr och söder om den tidigare banvaktar-
stugan. Lämningarna består av tre ytor med kulturlager; det norra, det mellersta och det södra.
Det norra lagret är mycket tunt och undersöks i sin helhet, i den mån det låter sig göras. Det
mellersta kulturlagret är bäst bevarat och har högt informationsvärde i form av anläggningar
samt fynd. Det är sannolikt ett avsatt golvlager i ett hus. Därför kommer tyngdpunkten vid
undersökningen att läggs vid detta även om endast en mindre del av lagret faller inom exploa-
teringsytan. Lagret rensas ned i tunna skikt för att fånga anläggningar, strukturer, stratigrafi
och fynd. Även det södra lagret grävs på ett liknande sätt men något mindre intensivt. Liknande
lämningar har tidigare undersökts i den östgötska övergångsbygden men aldrig i fullåkersbygd.

Miljöarkeologisk analys
Rapporteringen av analysresultaten för pollen-, makrofossil och vedartsanalys sker i två steg. En
första rapportering innefattar metodredovisning, fyndlistor samt en kortare diskussion kring resul-
taten. Kostnaden för denna rapportering ingår i analyskostnaden. De miljöarkeologiska insatserna
kommer i sin skriftseriepublicering att koncentrera resultatredovisningen till ett begränsat antal
”tidsfönster”. Beroende på resultaten i projektets olika delar kommer ett antal åldrar att väljas ut
och illustreras som fotografiska rekonstruktioner. Genom datormanipulerade fotografier kommer
dessa rekonstruktioner att illustrera bebyggelse och omgivningar i den detaljeringsgrad som de
traditionella arkeologiska såväl som de miljöarkeologiska resultaten medger. I illustrationerna
kommer bland annat den för perioden karakteristiska markanvändningen och odlingsekonomin
att beskrivas.

Pollenanalys
Pollenanalys av våtmarkernas lagerföljder kommer att vara viktig för rekonstruktion av kultur-
landskapsutvecklingen i ett långtidsperspektiv. Pollenanalysen utförs så att olika omfattande
områden täcks in, ett regionalt och ett mer lokalt. Analysarbetet utförs av Mats Regnell i samarbete
med personal från Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi, Stockholms universitet.
Arbetet med pollenanalysen är uppdelat i två faser.
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1. Prospektering
Fältarbetet innebär borrning och provtagning med ”rysseborr” samt dokumentation av de under-
sökta lagerföljderna. Arbetet redovisas internt för projektmedarbetare och andra personer knutna
till projektet.

2. Analys
Med utgångspunkt från de prospekterade studierna väljs två lokaler ut för Pollenanalys. Syftet
med två pollenstaplar är att dels fånga en regional bild, dels en lokal bild som tar sin utgångs-
punkt i de dödishålor som finns vid Hallingstorp. Till analysen tillkommer tio 14C-prover per
pollenstapel.

Makrofossilanalys
Makrofossilanalys kommer framför allt att användas för undersökning av gödsling och flersädes-
bruk samt betesdrift och annat markresursutnyttjande. Makrofossil kan även komma att ge in-
formation om funktionsuppdelning av olika gårdsenheter (bostad, stall, lada etc).

Jordprover tas från samtliga lokaler och från varje stratigrafisk enhet. Strategiska val kommer att
ligga till grund för vilka prover som analyseras. För att rationalisera och effektivisera studierna
av växtrester från boplatssammanhang, kommer preparering av jordprover för makrofossilanalys
i största möjliga mån att ske i fält. Prepareringen sker av särskilt utbildad personal.

Vedartsanalys
Det förhistoriska och medeltida utnyttjandet av omlandet inbegrep även ett generellt eller selektivt
uttag av ved för virke och bränsle. I syfte att studera utnyttjandet av olika träslag, i skilda områden
under skilda tider, är vedartsbestämningar av träkol på utvalda platser av stor betydelse. Vedarts-
bestämningar i kombination med pollenanalyser kan peka på vilka träslag som valts ut. Dessa
kunskaper kan därefter användas för att diskutera olika aspekter av utnyttjandet av ett visst träslag.
En viktig del av trädutnyttjande, men sällan belyst, är lövfoderbruk. Problematiken kring lövfoder-
brukets införande och utveckling kommer att få särskilt utrymme i de miljöarkeologiska analyserna.
Den fördjupade vedartsbestämningen kommer att utföras på de redan preparerade och analyserade
makrofossilproverna. Resultaten blir en del i den övergripande tvärvetenskapliga diskussionen
med bland annat kulturgeografin.

Kvartärgeologi
En lika viktig som ofta ignorerad aspekt av arkeologiska undersökningar är förmågan att förstå
och förklara strukturer i marken. Erfarenhetsmässigt innebär undersökningar återkommande att
fenomen, naturliga eller orsakade av människan, lämnas åt sidan för att det saknas kunskap att
förklara dem. Kvartärgeologisk expertis kommer därför att understödja det arkeologiska fältar-
betet i hänseende till karakterisering av markstrukturer av olika slag. Detta understöd kommer
förutom dokumentation att innebära vissa kemiska och fysikaliska analyser, samt vid behov engage-
mang av sedimentologisk eller pedologisk expertis.

Osteologi
Mängden benmaterial från slutundersökningarna förväntas vara ganska begränsat. Det huvud-
sakliga osteologiska arbetet är därför inriktat mot en grundläggande analys av materialet. Det
osteologiska materialet kan, med utgångspunkt från de fem förundersökningarna, antas till stora
delar bestå av väl fragmenterat benmaterial, såväl brända som obrända. I huvudsak kommer det
att bestå av tamboskap men det kan även finnas inslag av vilda djur vilket kan föras till diskussionen
om lokalt resursutnyttjande och näringsfång. Det kan dessutom förväntas framkomma ett human-
osteologiskt material med utgångspunkt från de gravanläggningar som noterats vid förundersök-
ningarna i Landstorp och Hallingstorp. Den osteologiska analysen utförs av personal inom UV.
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Projektorganisation

Projektsamordnare för Slättbygdsprojektet – västra Östergötlands kulturlandskap i ett långtids-
perspektiv är docent Anders Kaliff, projektchef på RAÄ, UV Öst.
Projektledare för Fågelstagruppen är Göran Gruber, RAÄ, UV Öst.
Projektledare för Motaladelen är Tom Carlsson, RAÄ, UV Öst.
Projektledare för Skänningedelen är Rikard Hedvall, RAÄ, UV Öst.

Undersökningarna ingår i en gemensam projektorganisation för hela bansträckningen. Projekt-
övergripande referensgrupp för hela Slättbygdsprojektet består av:

Professor emeritus Hans Andersson, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds uni-
versitet. Arkeologisk referensperson för hela projektet och med särskilt engagemang vad gäller
undersökningarna i Skänninge. Deltar i referensgruppsseminarier.

Professor Ola Kyhlberg, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Arkeo-
logisk referensperson för projektet som helhet. Deltar i referensgruppsseminarier.

Professor Jan Paul Strid, Institutionen för Språk och kultur, Linköpings universitet. Utför en analys
av ortnamnsskicket utmed hela bansträckningen, med en fördjupad analys av området mellan
Skänninge och Motala (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar i
referensgruppsseminarier.

FL Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, utför en kulturhistorisk
analys av landskapet utmed hela bansträckningen, med utgångspunkt från äldre lantmäteriakter
och andra arkivalier samt fältinventeringar. En fördjupad studie utförs av området mellan Skänninge
och Motala (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar i referensgrupps-
seminarierna.

FD Mats Anglert, RAÄ UV Syd, utför en kulturhistorisk analys utifrån det medeltida arkeologiska
materialet (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar i referensgrupps-
seminarierna.

FD Mats Regnell, Arkeologiskt Naturvetenskaplig Laboratorium, Göteborg. Utför miljöarkeo-
logiska analyser med avsikt att skapa en bild av landskaps- och vegetationsutvecklingen i ett
långtidsperspektiv (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar i referens-
gruppsseminarierna.

Fågelstagruppen
Projektledare Fågelstagruppen: Göran Gruber, RAÄ UV Öst. Ansvarar för fältarbetet och avrap-

portering i alla tre stegen.
Biträdande projektledare: Lisa Larsson, RAÄ UV Öst. Huvudsaklig arbetsuppgift att framställa DAFF-

rapporten vilket också innebär ansvar för inmätningar och Intrasisarbetet. Bidrar med textmaterial
till projektpublikationen i UV:s skriftserie samt till den populärvetenskapliga skriften.

Arkeolog: Lars Lundqvist, RAÄ UV Öst, Ansvarar för GIS-arbete. Bidrar med textmaterial till
projektpublikationen i UV:s skriftserie samt till den populärvetenskapliga skriften.

2 amanuenser kommer att anställas under fältarbetet. I mån av eget intresse kommer de att bidra
med textmaterial till den externa webb-sidan samt till den populärvetenskapliga skriften.

Övriga referenser/externa specialister för Fågelstagruppen
Professor Peter Aronsson, Tema Q (Tema Kultur och samhälle), Linköpings universitet, leder
utvärderingen av den publika verksamheten och den kunskapsåterföring som projektet genererat
ur ett beställar- och mottagarperspektiv.
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FD Sven Karlsson, Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi, Stockholms Universitet.
Bidrar med expertkunskap till den miljöarkeologiska analysen.

Arkeolog Marie Ohlsén, Östergötlands Länsmuseum. I det arkeologiska uppdraget ligger även
förmedling av de uppnådda resultaten till uppdragsgivare, berörda institutioner och allmänhet.
Länsmuseets del i Banverksprojektet koncentreras på förmedling, som kommer att utföras via
olika medier.

Genomförandeplan

Fältarbetet
Fältarbetet är beräknat att pågå under en tid motsvarande två fältsäsonger med start sommaren
2003.

Publicering
• DAFF. Redovisningen av undersökningsresultaten från respektive undersökningsområde kommer

att ske i en så kallad DAFF (Dokumentation av fältarbetsfasen). DAFF-arbetet för varje plats
sker parallellt med undersökningen. Efter avslutat fältarbete finns avsatt tid för hantering av
bilder och analyser samt för sammanställning av DAFF-rapporten.

• UV:s skriftserie. En övergripande och syntetiserande vetenskaplig publikation kommer att pro-
duceras vars preliminära titel är Det mångfacetteterande landskapet –västra Östergötlands
jordbruksbygd i ett långtidsperspektiv. Den inbegriper hela bansträckningen med fördjupade
analyser av områdena som berörs av fältarbetena. Publikationen kommer i huvudsak att vara
indelad i fyra tematiska kapitel; Ortnamnsforskning, Kulturgeografi, Förhistorisk arkeologi
och Medeltidsarkeologi

• UV:s skriftserie. Undersökningarna kring Fågelsta ingår som ett av tre delprojekt i Slättbygds-
projektet. För denna del kommer även en vetenskaplig publikation, Slättbygdens människor –
bebyggelseförändringar i ett långtidsperspektiv, att publiceras. Den tar sin utgångspunkt från
de fem slutundersökningsplatserna kring Fågelsta. De arkeologiska resultaten vävs samman i
en tvärvetenskaplig dialog med miljöarkeologi, ortnamnsforskning och kulturgeografi. Publika-
tionen kommer att vara indelad i fyra kapitel (jmf med Målsättning). Kontinuitet och brytnings-
tider, Lokalisering och markutnyttjande i ett lokalt perspektiv, Bebyggelse och boplatsstruktur
samt Centrala platser och centrala områden. Dessutom kommer de miljöarkeologiska resultaten
att redovisas bland annat i ett antal tidsfönster.

• Vetenskaplig artikel. I samband med utvärderingen av det populärvetenskapliga förmedlings-
arbetet och dialogen med allmänheten (se det övergripande projektprogrammet) kommer en
vetenskaplig artikel att skrivas. Arbetet leds av professor Peter Aronsson, Tema Q (Kultur och
samhälle) vid Linköpings universitet. I vilket sammanhang artikeln skall publiceras är ännu ej
fastställt.

• Populär publikation. En populärvetenskaplig bok som berättar om det kulturhistoriska land-
skapet kring Fågelsta och angränsande socknar, ska publiceras. Texterna kommer delvis att ta
sin utgångspunkt från de båda skriftserievolymerna. Dessutom kommer den innehålla omarbetat
textmaterial från den externa hemsidan. Intentionen är att den populärvetenskapliga publika-
tionen också ska innehålla bidrag från olika ideella organisationer såsom Aska härads hem-
bygdsförening och Motalas arkeologiska förening.
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• UVs externa hemsida, www.raa.se/uv kommer under projektets gång vara en av de viktigaste
kommunikationskanalerna mot allmänheten. Sidan kommer regelbundet att uppdateras dels
med information som speglar det pågående arbetet, dels med mer ingående artiklar om till
exempel fornlämningar och lösfynd i området men också med texter vilka tar sitt ursprung i de
frågeställningar som är uppställda för Fågelstagruppen. Webbsidans innehåll kommer att vara
en viktig del i den populärvetenskapliga publikation som ska produceras.

Ansvarsförhållanden

Projektsamordnare för Slättbygdsprojektet och projektchef RAÄ, UV Öst:
Anders Kaliff, UV Öst, tel 013-24 47 47.
Projektledare Fågelstagruppen, RAÄ, UV Öst: Göran Gruber, UV Öst, tel 013-24 47 33.
Uppdragsgivare: Banverket, Östra Banregionen, tel 08-762 20 20.
Handläggare på Länsstyrelsen i Östergötlands län: Carin Claréus, tel 013-19 62 27.
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Stadsplanekarta över Skänninge från Hasselmo Medeltidsstaden 40, Skänninge, 1983. Kompletterad av RAÄ UV Öst 2003.
Bansträckningen genom Skänninge med de aktuella undersökningsområdena.
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Bilaga 2. Undersökningsplan Skänninge

Inledning

Inför utbyggandet av ett planerat dubbelspår mellan Mjölby och Motala genomförs ett arkeo-
logiskt linjeprojekt med undersökningar koncentrerat till tre områden. Dessa utgörs av Motala,
Fågelstaområdet och Skänninge. Föreliggande undersökningsplan avser undersökningarna i Skän-
ninge. Undersökningar inför anläggandet av en gång- och cykelväg/tunnel vid järnvägsstationen
har delvis genomförts. Slutundersökningen på den västra sidan av järnvägsspåret är klar, område
17V, medan en eventuell slutundersökning på motstående sida, område 17Ö, tillsvidare är upp-
skjuten.

Skänninge
Skänninge har i flera sammanhang framhållits som en av Östergötlands tidigmedeltida centralorter.
I det arkeologiska materialet finns en del som stärker denna bild, bl a det stora antalet runstenar
samt fynd av tidigmedeltida gravmonument, s k eskilstunakistor vid två kyrkplatser i staden. Från
stadsområdet finns i övrigt mindre material från ett fåtal platser med tidigmedeltida kulturlager.
Skänninges omland utmärks av det största antalet runstenar i länet. I angränsande socknar, bl a
Bjälbo och Högby, har ett stort antal tidigmedeltida gravmonument påträffats. Sammantaget
visar detta på Skänningeområdets särställning under yngre järnålder och tidig medeltid.

Länsstyrelsens dnr: 220-3775-00.

Plats: Skänninge, Mjölby kommun, Östergötland.

Fornlämningsnr: RAÄ 5 och 20.

Fornlämningstyp: Byggnadslämningar och kulturlager från centralorten
och staden Skänninge från perioden tidig medeltid – efterreformatorisk tid.
Tidigmedeltida verkstadsområden. Tidigmedeltida efterreformatoriska
agrara lämningar. Byggnadslämningar från dominikanerkonventet S:t Olof.
I mindre omfattning förhistoriska boplatslämningar.

Undersökningstyp: Slutundersökning.

Orsak till undersökningen: Nytt dubbelspår Motala – Mjölby samt ny
planskild korsning vid Motalagatan.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Kostnadsansvarig: Banverket, Östra Banregionen.

Riksantikvarieämbetets dnr: 423-1717-2003.

UV:s projektnummer: 1510175.
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Den planerade järnvägen kommer att beröra en drygt 700 meter lång sträcka genom Skänninge
stads östra ytterområde. Dessutom tillkommer en knappt 400 meter lång sträcka för den planerade
planskilda Motalagatan. Vid förundersökningarna utmed dessa sträckningar påträffades.

• Tidigmedeltida lämningar från tiden före stadsetableringen. De utgjordes av omfattande kultur-
lager, byggnader, ugnar och hantverksavfall. Lämningarna påträffades på flera platser utmed
sträckan.

• Grundmurar och kulturlager från ett av landets äldsta dominikanerkonvent.

• Medeltida/efterreformatoriska bebyggelselämningar och kulturlager.

• Agrara lämningar från medeltid och nyare tid.

• I mindre omfattning förhistoriska boplatslämningar.

Ett antal mindre arkeologiska undersökningar har berört den medeltida staden Skänninge. Större
undersökningar har inte genomförts sedan slutet av 1970-talet. Banverkets planerade dubbelspår
mellan Mjölby och Motala ger därför mycket goda möjligheter att kunna studera ortens urbani-
sering från tidig centralort under yngre järnålder/tidig medeltid till en fullt utvecklad medeltida
stad under 1200-talet.

Utan tvivel har redan förundersökningarna visat på lämningar som kan ge en helt ny bild av
Skänninges tidiga historia. Inte minst gäller detta den medeltida centralortens förvånansvärt stora
utbredning samt till stora delar rumsligt avvikande utbredning i förhållande till den senare staden.

Exploateringsområdet ligger i huvudsak utanför den förmodade utbredningen av den medeltida
stadsbebyggelsen. På flera platser förekommer tjocka kulturlager med bebyggelselämningar och
hantverksmaterial från tidig medeltid. Kunskapen om den tidiga centralorten Skänninge är av
stor vikt för förståelsen av de medeltida centralorternas karaktär och rumslighet, ett tämligen
outforskat problemområde. Undersökningarna kommer därmed att kunna tillföra ny kunskap
kring urbaniseringen i ett östgötskt perspektiv (VVPL UV Öst, Lindeblad 2000).

Antikvarisk bakgrund

Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde år 1995 – 1997 arkeologiska utredningar inför det planerade
dubbelspåret genom Skänninge (Ulfhielm 1995; Ulfhielm 1997; Nielsen & Stålbom 1997). År
1999 genomfördes de arkeologiska förundersökningarna för dubbelspåret i Skänninge (omr 14 – 16)
(Carlsson m fl 2000). Under våren år 2000 utfördes en förundersökning för en ny planskild
korsning vid Motalagatan norr om staden (område 13). Samtidigt genomfördes en förundersökning
för en planerad gång- och cykelväg under järnvägen vid järnvägsstationen, i stadens sydöstra
utkant, (omr 17) (Hedvall 2002). Hösten 2002 gjordes en slutundersökning i Järnvägsparken för
den ena delen av denna gång- och cykelväg (omr 17V). Överklagande från boende i området har
lett till att en fortsättning av detta delprojekt, i område 17Ö, är uppskjutet tills vidare.

• Vid Motalagatan, (omr 13), planeras en ny planskild korsning. Norr om järnvägen påträffades
två större parallella diken och hägnadsspår. Utmed det ena diket fanns dessutom ett stort antal
pinnhål från en hägnad. Anläggningarna begränsade ett kulturlager åt nordväst vilket täckte
ett fåtal förhistoriska anläggningar. Söder om järnvägen fanns flera kulturlagerrester med ett
mindre antal anläggningar som årderspår och härdar varav två härdar 14C-daterades till yngre
stenålder respektive äldre bronsålder. Vid Vretavägen undersöktes byggnadslämningar och ett
stratifierat kulturlager med tidigmedeltida keramik. Dessutom påträffades begränsningsverk i
form av dike och stolp- och störhål. Exploateringsområdet är 11 500 m2.
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• Söder om Motalagatan och fram till Skenaån (omr 14) berördes ett kulturlager med boplats-
lämningar och ett omfattande verkstadsområde med grophus från 1000 – 1200-talen. Materialet
visar främst på horn- och benhantverk men även metallhantering. De yngre delarna av lagret
kunde dateras till högmedeltid. Exploateringsområdet är ca 1750 m2.

• Söder om Skenaån och fram till den höjd där S:t Olofkonventet grundlades (Dyhagen) påträf-
fades lämningar från ett bronsgjuteri, en träbroläggning och avfallslager. Kol från verkstads-
aktiviteterna är 14C-daterade till 1100- eller 1200-talet. Exploateringsområdet är ca 1000 m2.

• Mellan Dyhagen och Vistenagatan påträffades flera murar, ett eventuellt tegelgolv, stenläggningar,
kulturlager och raseringslager till det medeltida dominikanerklostret S:t Olof (RAÄ 20).
Exploateringsområdet har efter förundersökningen minimerats men såväl murar som kulturlager
kommer sannolikt att beröras. Exploateringsområdet är ca 250 m2.

• I området mellan Vistenagatan och Linköpingsgatan finns också medeltida och efterrefor-
matoriska byggnadslämningar, stadens begränsningsverk i form av diken samt agrara lämningar.
Exploateringsområdet är ca 1300 m2.

• Vid nuvarande järnvägsstation planeras en gång- och cykelväg under järnvägen. En del av den
tänkta sträckningen är slutundersökt (17V) medan den andra delen tills vidare är skrinlagd
efter protester från närboende (omr 17Ö). Vid järnvägsparken (omr 17V), undersöktes ett tidig-
medeltida grophus, ett hög-/senmedeltida dike och kulturlager innehållande ett rikligt fyndma-
terial. Det utgjordes av keramik, ett 20-tal mynt från tidigt 1200-tal och fram till 1600-tal,
flera ströningar och beslag samt vikter och blyplomber. Diket verkar vara ett för stadsbebyg-
gelsen begränsande byggnadsverk vilket kan ha varit kompletterat med en vall och ett plank.
På den östra sidan om järnvägen, mitt emot järnvägsstationen, (omr 17Ö) fanns agrara lämningar
under ett kulturlager med avfall från ben- och hornhantverk. Kulturlagret 14C-daterades till
slutet av 1100 – 1200-tal. Exploateringsområdet för den planerade planskilda korsningen (omr
17) är ca 2400 m2.

• Sammantaget utgör exploateringsområdet, för dubbelspåret exklusive område 17, en yta på ca
15 800 m2 .

Arkeologisk potential

Urbanisering har tidigare diskuterats och definierats utifrån tre skilda kriterier; de funktionella,
de topografiska och de inre rättsligt – administrativa. De motsvarar, i nämnd ordning, begreppen
centralort, tätort och stad. Dessa begrepp användes i projektet Medeltidsstaden. En ort som hyser
speciella funktioner gemensamt för ett större omland, som t ex en marknad, en tingsplats eller en
kyrka, benämns som centralort. Om orten dessutom hade en stadigvarande bebyggelse som var
större än den omgivande agrara bebyggelsen karaktäriserades den som en tätort. Central- eller
tätorten karaktäriserades som en stad om den hade ett eget rättsväsende och egna styrelseformer
i förhållande till omlandet (Andersson 1979 och 1990). På senare år har urbaniseringen studerats
i ett längre tidsperspektiv, i ett större rumsligt sammanhang och det läggs inte längre lika stor tyngd-
punkt på det formella stadsbegreppet (se vidare t ex Augustsson 2000, Andersson 2002).

Skänninge nämns första gången år 1178 i ett brev utfärdat av påven Alexander III (Hasselmo
1987:240). Orten framstår, utifrån de ovan nämnda kritererna, i det skriftliga materialet som en
fullt utvecklad stad senast under 1200-talet. Arkeologiskt material har dock kunnat datera två av
stadens kyrkor till 1000/1100-tal, S:t Martin och Allhelgonakyrkan. Det arkeologiska materialet
antyder att platsen tidigt varit en centralort långt innan den utvecklades till stad i formell mening.
Vid mindre undersökningar under senare år har man på olika ställen i staden påträffat lämningar
som är äldre än, och som har en annan utbredning än, den medeltida stadsbebyggelsen (Hasselmo
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1987; Björkhager 2000 i manus; Carlsson m fl 2000; Hedvall m fl 2002; Nielsen 2002). Undersök-
ningarna har varit av en så ringa omfattning att frågor kring bebyggelsens omfattning, karaktär,
organisation etc inte har kunnat belysas. De tidiga lämningarna begränsas till ett område väster om
Skenaån vid S:t Martins kyrka, broövergången vid Järntorget samt ett större område, själva högpla-
tån, öster om ån. I och kring staden finns också ett stort antal runstenar och vid de två äldsta kyrkor-
na har s k eskilstunakistor påträffats. De förstärker bilden av en bygd kontrollerad av lokala storman-
nafamiljer under yngre järnålder och tidig medeltid (Hasselmo 1983, Lindeblad och Nielsen 1997).

Skänninge ligger i ett utpräglat jordbrukslandskap och har vuxit fram mitt i denna rika bygd
omgiven av stormansgods och kungsgårdar, som Bjälbo, Biskopsberga och Högby, där Bjälbo
anses ha varit folkungaättens huvudsäte. Vilken betydelse godsen har haft för centralorten och
den senare staden är oklar. Generellt uppfattas dock de tidiga centralorterna som nära förknippad
med en aktiv aristokrati (Hasselmo 1992:50; VVPL UV Öst, Ersgård 2000; Andersson 2002).

Skänninge anses, på grund av sitt centrala läge i den rika jordbruksbygden och genom ett välut-
vecklat vägnät, under tidig medeltid ha fungerat som uppsamlingsplats för den omgivande bygdens
agrara överskottsproduktion (Hasselmo 1987:239). Genom staden löper Skenaån som har för-
bindelse med Svartån och vidare med Roxen. Flera viktiga äldre landvägar har också samman-
strålat i staden t ex eriksgatan.

Beträffande 1200-tals staden finns ett omfattande skriftligt material som belyser stadsbildningen
och de institutioner som staden rymde.

• Enligt en skriftlig källa från 1280 fanns i Skänninge ett hospital före 1208 vilket troligen är
landets äldsta.

• År 1237 etablerade dominikanerna Sveriges andra konvent i Skänninge, S:t Olof.

• Ett mynthus omtalas år 1285 i staden.

• Under 1270-talet grundades ett dominikanerkloster i stadens norra utkant, nunneklostret S:ta
Ingrid. Klostret anlades vid S:t Martins kyrka.

• En tredje kyrka uppfördes vid sekelskiftet år 1300 – Vårfrukyrkan.

• Stadens sigill omnämns första gången år 1301.

• Ett Helgeandshus nämns i det skriftliga källmaterialet första gången år 1331 och antas ha legat
i den sydöstra stadens utkant, vid Järnvägsparken.

• En höjd i stadens nordöstra utkant, intill järnvägen, har föreslagits som Biskopsholmen, om-
nämnd i skriftligt material från 1400-talets början. Möjligen rör det sig om en befäst gård som
tillhörde biskopen. Platsen utgörs idag av en markant höjd i den sk Dyhagen vilken tidigare
varit sank. Vid en äldre arkeologisk undersökning av kullen påträffades sintrat medeltida tegel,
murrester, byggnadstimmer och ett spetsformigt masverk i huggen kalksten. Biskopsholmen
skulle kunna representera en utflyttning under högmedeltid från den stora byn Biskopsberga
som ligger direkt norr om staden (Lovén 1996:246 ff). Något tiotal meter från denna höjd, i
den s k Dyhagen, påträffades stockar och en träbroläggning vid förundersökningarna för dubbel-
spåret som också skulle kunna kopplas till denna eventuella befästa gård.

Den arkeologiska verksamheten har varit mycket begränsad i Skänninge. Framför allt rör det sig
om mindre undersökningar vilka inte har sammanställts. I Medeltidsstaden från 1983 och i en
artikel från 1987 har Margareta Hasselmo summerat de kunskaper som då fanns när det gäller
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Skänninges utbredning under 1000 – 1100-talen samt kunskapen om den medeltida staden
(Hasselmo 1983; Hasselmo 1987). Bilden av det tidiga Skänninge har inte nämnvärt förändrats
fram till de nu genomförda förundersökningarna.

Kunskapen om de tidigmedeltida centralorternas utveckling och karaktär är i dag ännu liten och
forskningen är ännu bara påbörjad (Hasselmo 1992; Lindeblad 2000; Lindeblad 2002; Nielsen
2000; Nielsen 2002 och där anf litt). De nya resultaten i Skänninge har stor potential att bidra
med ny och viktig information. Den kommande undersökningen kommer framför allt att beröra
stora ytor med lämningar från den tidigmedeltida centralorten vilket ger oss mycket goda möjlig-
heter att diskutera det tidigmedeltida Skänninge på ett mer fördjupat sätt än tidigare.

Målsättningar och frågeställningar

I samtliga undersökningsområden som presenteras nedan, finns lämningar som kan kopplas till
urbaniseringen. Arbetet med Skänninge kommer att inriktas på studier utifrån tre huvudaspekter
beträffande urbaniseringen.

1 Centralort – tätort – stad. Med utgångspunkt i dessa tre begrepp studeras urbaniseringen av
Skänninge i ett långt tidsperspektiv.

Ett huvudmål är att belysa Skänninges rumslighet, karaktär och funktion som centralort under
yngre järnålder/tidig medeltid. Frågor om huruvida den äldsta bebyggelsen varit reglerad, permanent
eller säsongsbetonad, liksom hur handel och hantverk varit organiserat är viktiga för att studera
den tidigmedeltida centralorten. Såväl de två äldsta kyrkorna, som ett flertal begränsade kulturlager-
områden, kan tolkas som att centralorten organiserats av flera intressenter. För att studera detta
krävs att de olika kulturlagerområdena undersöks och ställs mot varandra i en jämförande studie.
Ett exempel på jämförelser kan vara hantverksområdena med ben- och hornavfall vid Skenaån
respektive de vid järnvägsstationen. Ett sätt att försöka förstå centralortens och vidare stadens
bebyggelsestruktur kan vara genom en analys av bebyggelsen där denna kan ge ett uttryck för
social variation. Även frågor om permanent eller säsongsbetonat boende liksom om det rör sig
om en reglerad bebyggelse skulle vara möjlig att besvara. Undersökningen kan också belysa en
eventuell omstrukturering av bebyggelsen när de båda klostren anlades. Förändringen kan ge oss
svar på när stadsetableringen påbörjades samt dess rumslighet. Vad gäller kunskapen om den
högmedeltida stadens bebyggelse är denna också mycket begränsad. Resultaten från undersökningarna
ger för flera problemområden dessutom möjlighet att i detalj studera viktiga ämnen som berör Skän-
ninges utveckling från centralort till stad (Lindeblad 2000:83 och där anförd litteratur).

Murar och kulturlager tillhörande dominikanerklostret S:t Olof kommer också att undersökas.
En vanlig företeelse var att marken där klostren uppfördes donerades av aristokratin och att där
också redan fanns en bebyggelse. I St:a Ingrids fall vet vi att så var fallet. Med tanke på metod-
utvecklingen inom fältarkeologin de senaste decennierna finns stora möjligheter till nya resultat
inom klosterforskningen. Flertalet kloster undersöktes under den förra delen av 1900-talet då
arbetsstyrkorna dessutom bestod av ej utbildade arkeologer. För S:t Olofs konvent är kunskapen
mycket begränsad beträffande själva byggnadskomplexets utseende och utbredning. Den bild vi
har idag av anläggningen utgår ifrån den provgropsgrävning som genomfördes år 1930.

2 Skänninge studeras som en del i ett samtida landskap med Högby, Biskopsberga, Bjälbo och
Öjebro. Ortens förutsättningar för urbanisering diskuteras i det samtida landskapet.

Yngre järnålderns och medeltidens Skänninge var endast en del i ett större samtida landskap,
varför Skänninges relation till den omgivande landsbygden kommer att belysas. Resultat från
undersökningar i de agrara miljöerna inom projektet kan användas i jämförande studier mellan
staden och landsbygden, där studier av t ex materiell kultur, i en vidare bemärkelse, kan ge nya
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resultat. Till skillnad från projektet Medeltidsstaden kommer vi även att arbeta med platser som
inte uppfyller det tredje kriteriet, dvs orter som inte fick formella stadsrättigheter under medeltiden.
I likhet med det västsvenska ”Urbaniseringsprojektet” avser vi att studera platser som på olika
sätt, på olika nivåer och under skilda tider fungerat som centrala platser i landskapet. Dessa kan
ha olika karaktär till exempel handelsplatser, kloster, tingsplatser, kvarnplatser och kyrkor. Studier
av den yngre järnålderns och den tidiga medeltidens centralorter handlar ofta om analys av
bebyggelsevariation som uttryck för social variation. Boplatshierarkier undersöks genom
boplatsernas karaktär. För att förstå urbaniseringens natur är det viktigt att se olika bebyggelse-
typer i ett sammanhang. Ur denna synvinkel kommer järnålderns och medeltidens agrara bebyggelse
att analyseras för att kunna poängtera de rumsliga, landskapsmässiga sammanhangen (se t ex
Aston 1985). Med tanke på det rika hantverksavfallet, från flera platser, bedöms detta ge en
grund för att belysa hantverkets roll i ett senvikingatida – tidigmedeltida centrum inom den öst-
götska slättbygden.

Kan Skänninges läge vid en knutpunkt av framför allt viktiga landvägar tolkas som ett resultat av
en medveten strategi? Det har också länge diskuterats huruvida Skenaån tidigare varit ”seglingsbar”
och hur ån inverkat på val av plats för orten. Skänninges läge i anslutning till gränserna för fyra
härader kan också ha betydelse för förståelsen av dess lokalisering. Tolkningen att det som senare
utgör stadsområdet kan ha tillhört flera aristokratiska släkter har tidigare föreslagits. Skriftligt
material från 1200-talets andra hälft visar att marken där kyrkan, S:t Martin senare S:ta Ingrids
kloster, låg tillhörde en stormannasläkt. Allhelgonakyrkan har föreslagits varit kungsgårdskyrka
knuten till Biskopsberga (Hasselmo 1987:251). Kanske kan också stormän från Bjälbo och Högby
knytas till markägande i Skänninge.

3 Skänninge kommer också att diskuteras i ett östgötskt urbaniseringsperspektiv. Det innebär
jämförande studier med bland annat Motala, Söderköping och Norrköpingsbygden. Studien
görs i ett långtidsperspektiv från järnålder och fram i nyare tid. Vissa jämförande analyser
kommer också att göras av andra tidigmedeltida centralorter i landet för att öka förståelsen för
östgötska centralorter.

Förståelsen för de medeltida centralorterna är ett än så länge tämligen outforskat problemom-
råde. För Östergötlands del är Söderköping den ort som arkeologiskt undersökts mest och där
man kommit längst i denna forskning (Tesch 1987; Hasselmo 1992). Tolkningar finns för hur
denna centralort organiserats. Endast ett fåtal tidigmedeltida städer fanns i Sverige och dessa har,
som t ex Sigtuna, organiserats på andra sätt med en permanent bosättning, en ursprunglig tomt-
reglering etc. För Skänninge och Motalas del har vi ingen kunskap om dessa frågor. Det behövs
ett arkeologiskt källmaterial från dessa orter och jämförande studier med andra centralorter för
förståelsen av orternas rumslighet och karaktär.

Nedan följer en presentation av de frågeställningar vi har till respektive undersökningsområde.

Område 13. Tidigmedeltida bebyggelse,
medeltida odling och förhistoriska boplatslämningar
I det äldre kartmaterialet utgör område 13, norr om Motalagatan, en del av stadens jordar. Vad
kan de påträffade strukturerna med diken och gärdesgårdar säga om stadens åkerbruk? Har
”stadsjordbruket” organiserats på samma sätt som på landsbygden? Indikerar de kraftiga dikena
att åkermarken inte varit uppdelad i småparceller som på landsbygden, där man istället hade många
avgränsande och dränerande smådiken? Är åkrarna särhägnade eller har man hägnat gemensamt?
Här finns också möjlighet att besvara frågan hur stora åkrarna var. Utgör området mellan dikena
t ex en fägata eller åkerväg? Vad representerar de kulturlager som påträffades och som verkar
vara begränsade av dikena? Är de avsatta på plats eller har de förts dit i syfte att gödsla åker-
marken? Hur förhåller sig åkermarken och kulturlagren till det närliggande verkstadsområdet
(omr 14) och S:t Martins kyrka (senare S:ta Ingrids kloster)?
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I den södra delen av exploateringsområdet (omr 13), knappt 100 m från S:t Martins kyrka, påträffa-
des bl a resterna av en byggnad och ett 0,3 m tjockt kulturlager. Byggnaden daterades till tidig
medeltid genom fynd av äldre svartgods. I anslutning till byggnaden fanns också årderspår. De ver-
kar vara samtida med byggnaden. Förutom liknande frågor som angavs ovan om åkrar och odlings-
teknik, finns här också möjligheter att få svar på vad som odlades genom goda förutsättningar för
makrofossilanalyser. Förändrades nyttjandet av området i samband med grundandet av klostret S:t
Ingrid och den medeltida staden? Närmast korsningen Motalagatan – Vretavägen påträffades ett
med Motalagatan parallellt dike. I kanten av detta fanns ett störhål. Anläggningen kan indikera att
det rör sig om ett begränsningsverk för S:ta Ingr?ids konvent eller den äldre stormansgården.

Margareta Hasselmo har nämligen pekat ut ett område i nära anslutning till S:t Martins kyrka som
ett möjligt läge för en stormannagård. Skriftligt källmaterial visar att kyrkan under 1200-talets andra
hälft tillhörde en stormannasläkt (Hasselmo 1987:251). Möjligen har område 13 ingått i detta ägande.

Söder om järnvägen påträffades flera kulturlagerrester innehållande ett mindre antal anläggningar.
Kulturlagertjockleken varierade mellan 0,02 och 0,1 m. Kol från två härdar 14C-daterades till
yngre stenålder och äldre bronsålder. Vad representerar dessa lager och anläggningar?

Område 14. Verkstadsområde med tidigmedeltida bebyggelse
Utmed Skenaåns norra strand har man, vilket tidigare nämnts, vid tidigare undersökningar påträffat
ett långsträckt tidigmedeltida kulturlager innehållande byggnadslämningar. Kulturlagret verkar
ingå i ett sammanhängande tidigmedeltida aktivitetsområde som sträcker sig åtminstone från
Järntorget, fram till område 13 och vidare drygt 200 m fram till verkstadsområdet söder om Motala-
gatan vid järnvägen (omr 14). Här undersöktes ett kulturlager med avfall från horn- och ben-
hantverk men även råämnen i ben samt bronstråd till kamnitar. Metallslagger indikerar dessutom
att någon form av metallhantering förekommit på platsen. Vilka olika hantverk finns representerade
och i vilken omfattning har dessa bedrivits? Hur har hantverket varit organiserat?

Verkstadsområdet ligger på en flack udde med branta stup i öster och söder ner mot Skenaån. Det
tidigmedeltida aktivitetsområdet, som löper parallellt med Skenaån, sträcker sig långt utanför
den kända stadsbebyggelsen. Lämningarna visar därmed en helt ny utbredning för centralorten.
En intressant fråga är hur struktureringen av bebyggelsen har skett och när den har etablerats?
Ytterligare frågeställningar vi söker svar på är om bebyggelsen var reglerad, vilken typ av bebyggelse
det har varit, var den permanent eller säsongsbetonad samt vilken typ av aktiviteter förutom
hantverk förekom? Förändrades nyttjandet av området i samband med grundandet av klostret S:t
Ingrid och den medeltida staden eller när avhystes denna bebyggelse?

Forskare har tidigare pekat ut ett område i nära anslutning till S:t Martins kyrka(senare St:a
Ingrids kloster) som ett möjligt läge för en stormannagård. Skriftligt källmaterial visar att kyrkan
under 1200-talets andra hälft tillhörde en stormannasläkt (Hasselmo 1987:251). Möjligen kan en
del av det ovan presenterade materialet ha ingått i detta ägande.

Dyhagen. Verkstadsområde, trälämningar och avfall
Söder om ån fanns också spår av benhantverk tillsammans med annat avfall bl a keramik av
typen BII:4, daterad till senmedeltid och fram i 1600 – 1700-tal. Frågan är om delar av materialet
utgörs av avfall från det tidigare beskrivna kammakeriet på andra sidan ån eller om det bedrivits
hantverk även på den här sidan ån. En annan möjlig tolkning är att avfallet härrör från en förmodad
bebyggelse på en holme i Dyhagen knappt 100 m längre västerut. Den har, som nämndes ovan, av
Olle Lorin kopplats till uppgifter om att biskoparna hade en befäst gård i Skänninge. Den omnämns
år 1414 som Biskopsholman i Skeninge (Lovén 1996:246). Diverse byggnadsmaterial som tegel,
”spetsbågefragment” m m påträffades på 1920-talet vilket indikerar riktigheten i hans antaganden.
Ytterligare ett alternativ kan vara att knyta avfallet till svartbrödrakonventet, S:t Olof, som var
anlagt på en höjdrygg ett par hundra meter söder om ån.
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Intressant med området vid ån är även att söka svar på hur åns flöde och utbredning tidigare har
varit. Har det varit säsongsbetonade översvämningar eller ett permanent mycket kraftigt flöde?
Förutom för tolkningen av Skänninges lokalisering och eventuella kommunikativa koppling till
ån är denna fråga också viktig för förståelsen av den eventuella befästa gården.

Det fuktiga området medför goda förutsättningar att studera eventuella förändringar av miljön i
anslutning till Skänninge från järnålder och under medeltid. När framträder det öppna landskap
vi ser idag?

I det sanka partiet i Dyhagen, i höjd med den eventuella befästa gården påträffades vid förunder-
sökningen en trästock, plankor, störar och vidjor. Vid 1920-talets undersökning tolkades lik-
nande anläggningar som en träbroläggning och en fördämnings- eller dammanläggning i skiftes-
verk (Hasselmo 1983). Dessutom framkom rikligt med djurben och träföremål som dymlingar
och laggkärl. Troligen kan dessa lämningar knytas till aktiviteter vid verkstadsområdet, den even-
tuella befästa gården eller möjligen till klostret. Fördämningen skulle kunna kopplas till kvarn-
drift eller försvarsverk. Riktningen på träbroläggningen leder mot den eventuella befästa gården.
Kan den säga oss något om vem den tillhört och vart den har fört? De välbevarade träföremålen
kan ge oss en annan bild av den materiella kultur som inte finns representerat i de övriga områdena.

Söder om kulturlagret, med det rika trämaterialet i Dyhagen, påträffades ytterligare ett kulturlager i
ett verkstadsområde med ugnsrester, bronsslagg, bränd lera och kol. Terrängmässigt ligger detta
i den norra slänten av den höjdplatå där S:t Olofs konventet var lokaliserat. En 14C-analys av kol
har gett dateringen 1190 – 1290 e Kr. Lämningarna ligger endast ett 50-tal meter norr om S:t
Olofs brödrakonvent. De kan vara spår efter aktiviteter knutna till klostret. En annan möjlighet
är att aktiviteterna är äldre än det år 1237 invigda dominikanerkonventet. Därmed skulle det
kunna vara samtida med de tidigare nämnda hantverkslämningarna på den norra sidan om ån.
Sammantaget skulle de i så fall utgöra ett mycket stort hantverksområde från tiden före stads-
etableringen. Liknande frågor som för ben- och hornhantverksmaterialet norr om ån bör även
ställas till detta material.

S:t Olofs konvent
Något tiotal meter söder om verkstadsområdet påträffades grundmurar och golv eller gårds-
planer till klostret. Mindre partier av klostret är undersökt och dokumenterat år 1930 genom
provgropsgrävning. Det råder stor osäkerhet om klostrets planform och mycket lite kan egentligen
sägas om dess byggnader och utbredning. Det nu aktuella området har inte varit föremål för
tidigare undersökning. Eftersom klostret totalförstördes vid en brand år 1291 kan vissa föränd-
ringar av komplexet ha genomförts vid återuppbyggnaden, något som bör vara synligt vid en
undersökning. De påträffade murarna kan i dagsläget inte sättas in i sitt sammanhang utan en
vidare analys av klosterområdet.

Vid klostret har också en av huvudgatorna in till staden passerat – Vistenagatan. Vid en äldre under-
sökning påträffades en stenläggning som tolkades ha kunnat ingå i klosterkomplexet (Hasselmo
1983:38). En annan tolkning är att den utgjort beläggningen av Vistenagatan. Exploateringen berör
detta parti och en undersökning kan klargöra om det rör sig om en gata eller en del av klostret.

Vistenagatan – Linköpingsgatan. Förhistoriska, medeltida och efterreformatoriska
bebyggelselämningar, odlingar och begränsnings- eller befästningsverk.
En medeltida smedja, kanske tillhörande dominikanerkonventet, påträffades intill Vistenagatan
redan på 1960-talet. Spår av denna kom också fram vid förundersökningen. Rikligt med slagger
indikerar anläggningens funktion. Kan smedjan knytas till klostret och vad har man producerat?
Stratigrafiskt ovan smedjan fanns spår efter en bebyggelse från 1600 – 1700-talet. Här påträffades en
vällagd stenläggning och ett nedgrävt stenfundament som sannolikt är ett fundament till en spis
eller ugn. Vilken typ av bebyggelse är detta?
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Söder om klosterområdet påträffades diken. De följer läget för stadens gräns mot öster som finns
markerad på 1713 års karta. Dikena representerar flera generationer av samma gräns. Är detta
också stadens medeltida gräns? Hur har denna gräns markerats förutom med dikena? Finns det
spår efter vallanläggningar, plank eller palissader? Det skulle i så fall kunna säga oss något om
dess funktion som begränsnings- eller befästningsverk. Dagens bild av den medeltida stadsbe-
byggelsens utbredning utgår ifrån att den sammanfaller med stadsbebyggelsen i det äldsta kart-
materialet från 1700-talet. Redan nu kan vi utifrån undersökningsresultaten säga att bilden är
mera komplicerad än så.

Längst i söder fanns en stenläggning som troligen utgjort beläggningen av Linköpingsgatan, som
kan antas vara Vistenagatans efterföljare, från 1600-talet. Anläggandet av gatan bör ha medfört
en del större omstruktureringar av stadsplanen. Vad var anledningen till denna omstrukturering?
Vilka konsekvenser fick det för de eventuellt boende i området?

Mellan Vistenagatan och Linköpingsgatan finns också partier som sannolikt har utnyttjats för
odling under medeltid. I flera schakt påträffades homogena, relativt fyndtomma lager som troligen
utgör odlingsytor. I botten syntes också spår efter att man bedrivit spadbruk. Troligen rör det sig
om kålgårdar som tillhört klostret eller andra stadsbor. På grund av den begränsade exploaterings-
ytan koncentreras den arkeologiska insatsen till att försöka begränsa åker-/kålgårdsytorna samt
att konstatera om det t ex rör sig uteslutande om spadbruk.

En förhistorisk härd påträffades också i området. Tidigare har man i närheten undersökt läm-
ningar som var av förhistorisk karaktär. Ett gravfält från förromersk/äldre romersk järnålder och
ett lösfynd av en spjutspets från äldre järnålder är också funna i närområdet. Detta gör det troligt
att ytterligare förhistoriska lämningar kan finnas inom delar av exploateringsområdet. Material
från ett av de tolkade stadsgränsdikena gav en datering till senneolitikum vilket visar att det
troligen även finns lämningar från denna period i området. En förhoppning är att kunna konstatera
vilken typ av lämningar det rör sig om. Spjutspetsen kan indikera att det finns gravar i området
medan härden kan tolkas ingå i boplats. I äldre kartmaterial framträder en del av området som
sank- eller våtmark. Därmed kan även spjutspetsen ses som ett våtmarksoffer.

Metod och prioriteringar

Skänninge stads historia skrevs för mer än 70 år sedan och få arkeologiska iakttagelser var då
gjorda (red Schück 1929). Monografin omarbetades till viss del år 1970 och några få då utförda
arkeologiska undersökningar, av bland annat Allhelgonakyrkan, kompletterade publikationen
(red Lindahl 1970). Innehållet är framför allt hämtat från historiskt källmaterial med fokus på de
högmedeltida institutionerna. År 1983 utkom Medeltidsstaden 40. Skänninge som är en sam-
manställning av framför allt arkeologiskt material men också en enklare sammanfattning av det
historiska källmaterialet. Sedan Medeltidsstaden publicerades har ett stort antal mindre arkeolo-
giska undersökningar genomförts. För att tillgängliggöra resultaten från dessa undersökningar
planeras en enkel GIS- baserad databas. För planerade arbeten med Skänninge är detta en förut-
sättning för att göra det aktuella materialet tolkningsbart.

I Medeltidsstadsprojektets publikation saknas en landskapsanalys. Denna är viktig i arbetet med
att försöka återskapa det äldre landskapet för tolkningen av orten Skänninge i ett långt tidspers-
pektiv. I ett tvärvetenskapligt projekt kommer därför arkeologer, en kulturgeograf, en ortnamns-
forskare, en kvartärgeolog och en historiker att samarbeta för att ge en bild av järnålderns och
medeltidens landskap i såväl Skänninge som utmed hela bansträckningen. För Skänninges del
innebär detta dels att fokus läggs på att återfinna storgods som kan ha haft en speciell betydelse
vid ortens anläggande. Ett av godsen har sannolikt tillhört Elovsätten, som donerade S:t Martins
kyrka vid uppförandet av S:ta Ingrids konvent. Kulturgeograf Johan Berg, som själv har jobbat
på det här sättet med östgötskt väl jämförbart material, kommer att bearbeta kart- och skriftligt
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material. Han har nyligen lagt fram en licentiatavhandling om äldre bebyggelse i ett område från
Kaga norr om Linköping och vidare ner i Kinda i södra Östergötland (Berg 2000). Hans doktors-
avhandling, som utgör en vidarebearbetning av samma material, läggs fram i slutet av maj 2003.
För ortnamnsanalysen, som utförs av professor Jan Paul Strid, kommer även denna delvis att
fokusera på att försöka bygga upp landskapet i tidshorisonter men även på speciella namnformer
som kan ge oss detaljer om det äldre landskapet. I undersökningsområdet kommer också ett 20-
tal kyrkor och fornlämningar att analyseras i syfte att förtydliga och förklara denna kulturland-
skapsbild. För tolkningen av ortens lokalisering kommer analyser också att göras av de avlagringar
som finns vid Skenaån för att om möjligt förklara åns tidigare kommunikativa potential.

Förutom en genomgång av äldre arkeologiskt källmaterial kommer också det historiska källmate-
rialet att belysas. Det sistnämnda materialet är tänkt att framför allt kunna bidra med information
om det berörda exploateringsområdets tomter, invånare och nyttjande i ett långt tidsperspektiv. I
en i år utkommen doktorsavhandling har Claes Westling framför allt lyft fram frågor om invå-
narna i Skänninge på 1600-talet. I sitt arbete har han gått igenom tidigare ej analyserat material
där uppgifter om tomter och dess ägare i många fall sträcker sig såväl in i medeltiden som längre
fram i tiden (Westling 2002). Mycket av den grundforskning som vi efterlyser är därmed gjord.

Detta tvärvetenskapliga arbete sker dels individuellt och dels i arbetsseminarier där gruppen kom-
mer att träffas för samverkan totalt 4 gånger 2003 – 2004. Samtligt material kommer att lagras i
en GIS databas under arbetets gång och vara tillgänglig för alla projektdeltagare. Resultatet av
arbetet ska generera en publikation där samtliga forskare bidrar.

Endast ett mindre område vid S:t Olofs konventet berörs. Klart är dock att murar, kulturlager och
sannolikt andra byggnadsdetaljer till konventet ligger inom undersökningsområdet. För att om
möjligt förstå vad det är vi kommer att undersöka krävs en analys av området. Förutom de
minimala provgropar som grävdes för snart 100 år sedan har ingen forskning bedrivits kring
komplexet. Det närbelägna systerkonventet däremot är bättre undersökt och är nu dessutom
föremål för vidare forskning av projektdeltagaren Hanna Menander på RAÄ UV Öst. Tanken är
att ett större område genomsöks med georadar för att få en bättre bild av hela anläggningen för
att därmed kunna sätta in de påträffade konstruktionerna i sitt sammanhang.

Sammantaget utgör exploateringsområdet, för dubbelspåret, en yta på ca 4300 m2 . De arkeolo-
giska lämningarna täcker en yta på knappt 4000 m2. Arbetsmetoder och dokumentation kommer
att anpassas till de olika delområdenas karaktär. Utifrån kunskapsläget har de tidigmedeltida
lämningarna fått en hög prioritet. Det arkeologiska fältarbetet bedrivs utifrån singel kontext
metoden sedan matjorden skiktvis banats av. Samtliga områden kommer att dokumenteras med
RAÄ´s fält-dokumentationssystem Intrasis. Anläggningar, fynd, prover och lager mäts in med
totalstation. Mer komplicerade strukturer, som inte lämpar sig för inmätning med totalstation,
ritas för hand och digitaliseras. Detta gäller också sektionsritningar. Anläggningsregistrering sker
löpande under fältarbetet. Hela materialet bearbetas sedan i digital form.

Fotodokumentation sker med digitalkamera. Fotona används för översikter och som arbetsmaterial
samt vid digital förmedling av undersökningen. Digitala bilder kommer även att ligga till grund
för det översiktliga rapportarbetet, den s k Daff-produktionen. Undersökningsområdena kom-
mer sannolikt dessutom att flygfotograferas i syfte att ta fram översiktsbilder av områdena i
förhållande till den övriga staden.

Om så anses betydelsefullt kan personer inom främst RAÄ-organisationen, med särskild relevant
kompetens, komma att knytas till såväl fältarbetet som publiceringsfasen.
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• Område 13 utgörs av flera olika delområden. Norr om järnvägen banas ett stort område av.
Ungefär 30% av det 1770 m2 stora och 0,1 – 0,2 m tjocka kulturlagret handgrävs samt mindre
partier av dikena. Kulturlagret är åtminstone ställvis omblandat, förmodligen vid sentida odling.
Det innehöll såväl eftermedeltida tegel som förhistorisk keramik. Därav prioriteringen att man
inte handgräver hela området utan försöker besvara övergripande frågor som inte kräver denna
noggrannhet. Vad representerar det i stort och hur förhåller det sig till de påträffade strukturerna
med diken och hägnader? Kulturlagret söder om järnvägen var mycket fragmentariskt. Knappt
30% av detta 1250 m2 stora och 0,02 – 0,1 m tjocka lager grävs för hand. Anledningen till den
begränsade undersökningen av detta lagerområde beror på lagrets fragmentariska bevarande-
grad då dessa till stora delar förstörts vid senare tiders odling. Frågeställningarna inriktas på
att översiktligt försöka besvara vad lagren representerar i stort. Tanken är att flera 5x5 meters-
rutor utspridda över området handgrävs. De handgrävda ytorna samt det övrigt avbanade
området bör kunna ge svar på de relativt översiktliga frågorna. Jämförelser kan här göras med
platser från det andra delprojektet i Slättbygdsprojektet – Fågelstakomplexet. Ett 250 m2 stort
kulturlager längre söderut vilket var bättre bevarat handgrävs i sin helhet. Här finns möjlighet
att mer i detalj studera vad lagret representerar i förhållande till föregående lager. Brända ben
i lagret kan indikera att det finns gravar i området. Utmed Vretavägen handgrävs/sållas hela
det cirka 1400 m2 stora tidigmedeltida kulturlagret. Vad gäller de tidigmedeltida lagren finns i
stort sett ingen kunskap om vad de verkligen representerar. För att kunna klargöra uppställda
frågeställningar krävs en noggrann undersökningsmetod där lagren verkligen penetreras. Denna
metod kan dock komma att förändras allteftersom uppställda frågeställningar besvaras I åker-
ytorna vid detta kulturlager görs makrofossilanalys för att konstatera vad som odlats. Ytorna
mellan de olika kulturlagren banas av men undersöks mer extensivt.

• I område 14 handgrävs 100% av kulturlagret som är drygt 500 m2 stort. En större del av detta
torrsållas. Motiveringen till den noggranna undersökningsmetoden är densamma som för före-
gående lager i område 13. Detta arbetssätt kan möjligen förändras i samband med att nya
resultat kommer fram. Delar av hantverksmaterialet kommer osteologiskt att analyseras.

• I Dyhagen är det framför allt den södra delen, slänten upp mot klosterområdet, som 100% av
kulturlagret handgrävs (omr 15). Delar av detta sållas. Kunskapen om de tidigmedeltida
hantverken är ringa vilket motiverar en noggrann undersökningsmetod och en undersökning
av hela komplexet. Ett schakt grävs från ån och vidare söder ut i syfte att kvartärgeologen ska
kunna utgå från dessa sektioner i sitt arbete med tolkningen av åns utveckling men också för att
om möjligt försöka bygga upp en kronologisk stratigrafi i dessa svämmade lager. Det är väsentligt
inte minst kvartärgeologiskt. Mindre ytor i denna del grävs också arkeologiskt för hand för att
konstatera vad dessa representerar och bidra med dateringar till den kvartärgeologiska analy-
sen. I mellersta partiet av hagen där träkonstruktioner påträffades, som kanske kan kopplas till
”Biskopsholmen”, grävs anslutande partier för hand. Väl bevarat trämaterial analyseras dendro-
kronologiskt. Ytorna mellan dessa tre områden banas av men undersöks mer extensivt.

• I området för S:t Olofs kloster, mellan Dyhagen och Vistenagatan, grävs hela sträckan för hand
förutom den norra delen där det inte påträffades några fornlämningar vid förundersökningen
(omr 15/16). Här krävs att hela området grävs för hand och i vissa delar, som t ex inne i
byggnader eller på stenlagda ytor, sållas jorden. Tillsammans med resultat från georadarunder-
sökningen kan det då vara möjligt att ge svar på klosterkomplexets uppbyggnad och delar av
dess funktionsuppdelning.

• Mellan Vistenagatan och Linköpingsgatan grävs 50% för hand (omr 16). Här är det framför
allt en totalundersökning av odlingslager som bortprioriteras då dessa till stor del verkar vara
sammanblandade med sentida åkerbruk.
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Projektorganisation

Projektsamordnare för Slättbygdsprojektet – västra Östergötlands kulturlandskap i ett långtids-
perspektiv är docent Anders Kaliff, projektchef på RAÄ, UV Öst.
Projektledare för Fågelstadelen är Göran Gruber, RAÄ, UV Öst.
Projektledare för Motaladelen är Tom Carlsson, RAÄ ,UV Öst.
Projektledare för Skänningedelen är Rikard Hedvall, RAÄ, UV Öst.

Undersökningarna ingår i en gemensam projektorganisation för hela bansträckningen. Projekt-
övergripande referensgrupp för hela Slättbygdsprojektet består av.

Professor emeritus Hans Andersson, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds uni-
versitet. Arkeologisk referensperson för hela projektet och med särskilt engagemang vad gäller
undersökningarna i Skänninge. Deltar i referensgruppsseminarier.

Professor Ola Kyhlberg, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Arkeo-
logisk referensperson för projektet som helhet. Deltar i referensgruppsseminarier.

Professor Jan Paul Strid, Institutionen för Språk och kultur, Linksöpings universitet. Utför en
analys av ortnamnsskicket utmed hela bansträckningen, med en fördjupad analys av området
mellan Skänninge och Motala (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar
i referensgruppsseminarier

FL Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, utför en kulturhistorisk
analys av landskapet utmed hela bansträckningen, med utgångspunkt från äldre lantmäteriakter
och andra arkivalier samt fältinventeringar. En fördjupad studie utförs av området mellan Skänninge
och Motala (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar i referensgrupps-
seminarierna.

FD Mats Anglert, RAÄ, UV Syd, utför en kulturhistorisk analys utifrån det medeltida arkeolo-
giska materialet (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar i referensgrupps-
seminarierna.

FD Mats Regnell, Arkeologiskt Naturvetenskaplig Laboratorium, Göteborg. Utför miljöarkeo-
logiska analyser med avsikt att skapa en bild av landskaps- och vegetationsutvecklingen i ett
långtidsperspektiv (publiceras i projektpublikation i UV:s skriftserie, se nedan). Deltar i referens-
gruppsseminarierna.

• Projektledare för Skänningedelen är Rikard Hedvall, RAÄ, UV Öst.

• Biträdande projektledare är Magnus Stibéus, RAÄ, UV Öst.

• För varje delområde utses en fältarbetsledare som ansvarar för fältarbetet och den första av-
rapporteringen av undersökningen i en så kallad Daff-rapport.

• Projektanställd arkeolog är Johanna Bergqvist som deltar i fältarbetet med visst fältledaransvar
och i daffproduktionen.

• Fyra till sex amanuenser deltar i fältarbetet.

• Samtliga medeltidsarkeologer på RAÄ, UV Öst planeras att delta i såväl fältarbetet som manus-
arbetet. De utgörs av Hanna Menander, Karin Lindeblad, Pär Karlsson och Göran Tagesson.
Dessutom deltar även de agrarinriktade arkeologerna Maria Pettersson och Alf Ericsson, RAÄ,
UV Öst.
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• Dessutom kommer ett flertal arkeologer från RAÄ, UV Mitt och UV Syd, med speciell kompetens,
att delta i såväl fältarbeten som i manusarbeten.
FD Mats Anglert, RAÄ, UV Syd, med inriktning på omland och kyrkolandskap.
Arkeolog Lena Beronius Jörpeland, RAÄ, UV Mitt, med inriktning på frågor kring kulturlager.
Enhetschef Johan Anund, RAÄ, UV Mitt, med inriktning på frågor kring metallhantering.
Arkeolog Mattias Bäck, RAÄ, UV Mitt, med inriktning på keramikanalyser.

Övriga referenser/externa specialister för Skänningedelen
Professor Peter Aronsson, Tema Q (Tema Kultur och samhälle), Linköpings universitet, leder
utvärderingen av den publika verksamheten och den kunskapsåterföring som projektet genererat
ur ett beställar- och mottagarperspektiv.

Professor Anders Piltz, Klassiska institutionen, Lunds universitet. Referensperson för undersök-
ningen av S:t Olofs kloster i Skänninge.

FD Ann Catherine Bonnier, Sveriges kyrkor, RAÄ. Referensperson för undersökningen av S:t
Olofs kloster i Skänninge.

Antikvarie Margareta Hasselmo, RAÄ, MI. Referensperson för frågor kring Skänninge och medel-
tida centralorter.

FL Jens Heimdahl, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.
Utför Makrofossilanalyser.

FD Claes Westling, Institutionen för Tema (historia), Linköpings universitet. Referensperson för
frågor om det eftermedeltida Skänninge.

Roberto Grassi vid Gradar Geofysik, Helsingborg/Milano utför georadarundersökning av området
för S:t Olofs kloster.

Arkeolog Marie Ohlsén, Östergötlands Länsmuseum. I det arkeologiska uppdraget ligger även
förmedling av de uppnådda resultaten till uppdragsgivare, berörda institutioner och allmänhet.
Länsmuseets del i Banverksprojektet koncentreras på förmedling, som kommer att utföras via
olika medier.

Kvalitetssäkring och kontroll

Redovisas i projektprogrammet för Slättbygdsprojektet.

Genomförandeplan

Fältarbetet
Fältarbetet är planerat, i samråd med Banverket, att pågå under en tid motsvarande tre fält-
säsonger med start under våren 2003.

Publicering (se även projektprogrammet)
Redovisningen av undersökningsresultaten från respektive undersökningsområde kommer att ske
dels i så kallade DAFFar (Dokumentation av fältarbetsfasen) dels i olika fördjupade material-
publikationer. Arbetet med DAFFarna görs löpande under fältarbetstiden för de olika under-
sökningsområdena.

Undersökningarna vid Skänninge utgör en del av hela Slättbygdsprojektet med delvis gemen-
samma frågeställningar och vetenskaplig inriktning. Projektet avser dels att sammanställa.
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• Undersökningarna i Skänninge ingår som ett av undersökningsområdena i Slättbygdsprojektet.
I det arbetet kommer en övergripande och syntetiserande vetenskaplig publikation att produceras
vars arbetstitel är Det mångfacetteterade landskapet – västra Östergötlands jordbruksbygd i
ett långtidsperspektiv. Den inbegriper hela bansträckningen och berör diciplinerna ortnamns-
forskning, kulturgeografi, förhistorisk- och historisk arkeologi. Den publiceras i Riksantikva-
rieämbetet UV’s skriftserie.

• En vetenskaplig publikation som behandlar Skänninges urbanisering publiceras i Riksantikva-
rieämbetet UV’s skriftserie.

• En mer populärt inriktad publikation om Skänninge och undersökningarna.

• Ett antal artiklar planeras under projektets gång i tidskriften META samt Populär Arkeologi.

• Dessutom samarbetar UV med Östergötlands länsmuseum vid producerandet av webbsida,
nyhetsblad, guidningar och utställningar.

Ansvarsförhållanden

Projektsamordnare Slättbygdsprojektet och Projektchef RAÄ, UV Öst:
Anders Kaliff, UV Öst, tel 013-24 47 20.
Projektledare Skänninge RAÄ, UV Öst: Rikard Hedvall, RAÄ, UV Öst, tel 013-24 47 14.
Uppdragsgivare: Banverket, Östra Banregionen, tel 08-762 20 20.
Handläggare på Länsstyrelsen i Östergötlands län: Carin Claréus, tel 013-19 62 27.
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Bilaga 3. Förmedling

Viktoria Björkhager/Marie Ohlsén 2003-05-15 Dnr 325/00

Förmedling av resultaten från de arkeologiska undersökningarna
inom Slättbygdsprojektet i samband med dubbelspårsutbyggnaden
mellan Mjölby och Motala i Östergötlands län

Östergötlands länsmuseum och Riksantikvarieämbetet ska gemensamt förmedla resultaten från
de arkeologiska undersökningarna mellan Motala och Mjölby. Förmedlingsarbetet genomförs
dels för att uppfylla institutionernas uppdrag att presentera resultat för en bred publik, dels för
att ta hand om det stora intresset från allmänhetens sida på ett effektivt sätt. Planen omfattar
både Östergötlands länsmuseums och Riksantikvarieämbetets insatser.

Förmedlingsverksamheten 2003 och 2004 omfattar följande insatser

• Webbplats med information om projektet och hur projektarbetet fortskrider under fält och
rapportarbete.

• Visningar under hela grävsäsongen i Motala och Skänninge.

• Föredrag vid tre tillfällen i anslutning till undersökningarna vid Fågelstad.

• Skolverksamhet under september och oktober i Motala, Skänninge och Fågelstad.

• Nyhetsbrev distribueras till intressenterna via e-post, webbplatsen och i tryckt form. De inne-
håller regelbunden information om nya artiklar, uppdatering av hemsidor och program för
kommande aktiviteter. Ett informationsblad med mer statisk information om projektet, kontakt-
personer, visningar, informationskällor etc distribueras på samma sätt som nyhetsbrevet.

• Utställningar med aktuell information lokalt i Motala, Skänninge och Fågelstad.

• Arkeologidagen den 17 augusti med ”öppet hus” på undersökningarna i Motala.

• Mediakontakter med löpande artiklar och reportage i olika massmedier.

För närmare beskrivning av ovanstående arbete hänvisas till bifogad förmedlingsplan.

Med vänlig hälsning

ÖSTERGÖTLANDS  LÄNSMUSEUM
Kulturmiljöavdelningen

Ragnhild Fernholm Marie Ohlsén
Avdelningschef Antikvarie
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Förmedlingsplan

Bakgrund
Östergötlands länsmuseum och Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att gemensamt förmedla
resultaten från de arkeologiska undersökningarna i samband med dubbelspårsutbyggnaden mellan
Motala och Mjölby. Förmedlingsarbetet ska genomföras dels för att presentera resultat för en
bred publik, dels för att ta hand om det stora intresset från allmänhetens sida på ett effektivt sätt.

Redan vid undersökningarna i Motala år 2000 fanns ett ovanligt stort intresse från allmänhet
(fem visningar) och skolor (1100 elever). Förmedlingen sköttes via en webbsida (1400 besök),
nyhetsbrev med artiklar, guidade visningar och en mindre utställning (biblioteket i Motala). Senare
har fler informationsinsatser genomförts (föredrag, trycksak i samarbete med Motala Tidning)
vilket understrukit det omfattande intresset för arkeologin i samband undersökningar inför det
planerade dubbelspåret. Vid undersökningarna i Motala 2002 var intresset för de allmänna vis-
ningarna och skolvisningarna större än tidigare år. Sammanlagt besökte 300 personer de allmänna
visningarna och över 2300 barn deltog i visningarna för skolklasser.

Planerade insatser
För 2003 planeras förmedlingen att inriktas på media, webbplats, nyhetsbrev, guidade visningar
samt mindre utställningar. Media utgör den effektivaste kanalen för att nå ut till en bred publik,
och till en låg kostnad. Visningar och webbplats riktas till mer specialintresserade som söker
fördjupad information. De mindre utställningarna är ett komplement för visningarna men riktas
också till dem som inte kan besöka grävplatsen. Här kan fynd visas upp på ett säkert sätt.

Målgrupper
Förmedlingsarbetet riktas till den intresserade allmänheten och till skolorna. Utställningarna riktas
såväl till den lokala befolkningen som till turister genom att de placeras på strategiska platser där
många människor passerar. Nyhetsbreven och webbsidan finns tillgängliga för allmänheten, turister,
skolor, berörda kommuner, institutioner och myndigheter. Kontakten med media gör att under-
sökningarna aktualiseras i press och genom reportage i radio och TV.

 Rollfördelning
 Rollfördelningen mellan institutionerna är i huvuddrag som följer.
• Östergötlands länsmuseum svarar för kontakter, samordning och bokning i samband med guide-

verksamhet, skolverksamheten, produktion av utställning samt marknadsföring och samordning
av mediainsatser (inbjudningar och distribution). Östergötlands länsmuseum producerar ut-
ställningarna.

• Riksantikvarieämbetet, UV Öst svarar för innehållet i förmedlingen samt webbproduktion. UV
Öst tar dessutom ansvar för visning/guidning av kulturmiljövårdens representanter.

Genomförande
• Webbplats färdigställs till grävstarten. Den innehåller information om projektet med arkeologisk

bakgrund, förmedlar fältarbetets utveckling och resultat (”dagbok”) samt flaggar för visningar,
utställningar etc.

• Visningar för allmänheten sker under hela grävsäsongen i Motala och Skänninge.

• Föredrag anordnas vid tre tillfällen i anslutning till undersökningarna vid Fågelstad.

• Skolverksamhet pågår under september och oktober i Motala, Skänninge och Fågelstad.
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• Nyhetsbrev skickas via e-post till intressenter. Dessa innehåller regelbunden information om
nya artiklar, uppdatering av hemsidan och program för kommande aktiviteter. Den distribueras
via webbplatsen (pdf; tryck- och webbversion) samt i pappersform och placeras ut på olika
informationsplatser. Ett informationsblad distribueras på samma sätt och innehåller mer statisk
information om projektet, kontaktpersoner, visningar, informationskällor etc.

• Utställningar med aktuell information anordnas lokalt i Motala och Skänninge.

• Arkeologidagen genomförs den 17 augusti med ”öppet hus” på undersökningen i Motala. Under-
sökningarna i Skänninge och Fågelstad går av säkerhetsskäl inte att besöka.

• Mediavisningar genomförs regelbundet under hela grävsäsongen.

Webbplats
Webbplatsen utgör inkörsport för information om undersökningarna. Här beskrivs både bak-
grunden till utgrävningarna samt aktuella resultat (dagbok). Likaså finns information om visningar,
kontaktpersoner etc. På webbplatsen finns även nyhetsbreven (se nedan) att ladda hem. Webb-
platsen placeras under RAÄ:s hemsida med länkar till bland annat museets hemsida. Webbarbetet
sköts av UV Öst:s personal. ÖLM samordnar så att all information kommer till webbredaktören.

Nyhetsbrev
Nyhetsbreven innehåller den senaste informationen om respektive undersökning och här meddelas
var ny information kan inhämtas (t ex artiklar). Nyhetsbreven skickas ut varje vecka under hela
fältsäsongen enligt ett rullande schema för de olika undersökningsplatserna. Nyhetsbreven distri-
bueras via e-post till turistbyråer, berörda kommuner, Banverket, Kulturarvsdatabasen (Arkeo-
logi i Östergötland), Östgötaporten, skolor och större företag i undersökningarnas närområde.
Artiklarna författas av RAÄ:s arkeologer och formges och språkgranskas av ÖLM. Inför säsongen
görs ett informationsblad som ger en introduktion till projektet och undersökningarna med infor-
mation om bland annat kontaktpersoner och visningstider etc. Det distribueras på samma sätt
som nyhetsbreven.

Utställningar
Utställningar ska finnas lokalt i respektive kommun på välbesökta platser. Dessa innehåller infor-
mation om projektet och de pågående undersökningarna. Utställningen uppdateras allt eftersom
säsongen fortskrider och nya kunskaper framkommer genom att föremål och texter byts ut och
aktualiseras. I utställningen ska det även finnas information om aktuella visningar och andra
aktiviteter. Nyhetsbreven finns tillgängliga i pappersform. ÖLM producerar och monterar ut-
ställningarna.

Visningar
Undersökningarna kommer att visas av Motalas och Skänninges stadsguider, vilka utbildas av
personal från UV Öst och Östergötlands länsmuseum.

Visningar för allmänheten kommer att ske en gång i veckan, på kvällstid, under hela grävsäsongen.
Visningsdagarna kommer att vara olika för Motala respektive Skänninge eftersom det ska vara
möjligt att följa båda undersökningarna.

Föredrag
Grävningarna vid Fågelstad sker så nära den befintliga banvallen att det inte är möjligt att ta ut
besökare i fält. Istället kommer ansvariga arkeologer att berätta om undersökningarna vid tre
tillfällen under säsongen. Föredragen kommer att hållas på olika lokala hembygdsföreningar. De
kommer att annonseras via förmedlingsprojektets alla informationskanaler.
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Skolverksamhet
Skolorna kommer att få olika upplägg beroende på om det är möjligt eller ej med besök i fält. I
Motala utförs skolvisningarna enligt samma koncept som tidigare säsonger med guiderna från
Upplevelse Motala. Visningarna utförs en dag i veckan med högst 10 skolklasser per visningsdag.
I Skänninge och vid Fågelstad är det av säkerhetsskäl inte möjligt att ta emot skolbarnen ute på
undersökningarna. Här sker en uppsökande skolverksamhet, s k skolbesök. Skolvisningar/besök
kommer att ske under september och oktober, när skolorna kommit igång efter sommarlovet.

I Fågelstad och Skänninge sker en specialdesignad pedagogisk verksamhet för de olika skolklasserna.
Arkeologen (ÖLM) och pedagogen (ÖLM) ansvarar för olika delar av visningen. Arkeologen
berättar om det arkeologiska arbetet medan pedagogen arbetar mer praktiskt med barnen.

För skolbesöken krävs s k skollådor som utgörs av lådor med ett specialanpassat innehåll för
respektive grävning. Skänninge har en låda innehållande föremål från medeltid och Fågelstad
från stenålder till medeltid. Lådorna kommer att innehålla kopior av föremål som är för sköra för
att visas i original samt vissa originalföremål från museets samlingar. Till lådorna kommer även
förbrukningsmaterial i form av säd, nötter, ull etc.

Broschyr
Broschyren ska omfatta hela linjeprojektet och vara giltig under både år 2003 och 2004. Den
kommer att omfatta allmän information om projektet och de arkeologiska undersökningarna.
Här finns även information om visningar, föredrag, utställningar, skolvisningar, nyhetsbrev hem-
sidor samt kontaktpersoner.

Arkeologidagen
Den 17 augusti är det ”öppet hus” på undersökningarna i Motala. ÖLM svarar, i samverkan med
RAÄ, för att information om tider och vägbeskrivningar kommer att finnas i annonser i dagstid-
ningar samt genom förmedlingsprojektets alla informationskanaler.

Mediasamarbete
Länsmuseet samordnar kontakter med olika media. I samband med uppstart av undersökningarna
distribuerar ÖLM information om undersökningssäsongen och de olika aktiviteterna och infor-
mationskanalerna. Under fältsäsongen skickas regelbundet information till pressen i form av nyhets-
brev.
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